

Harmonogram prací na dokončení pomníku [a II. Světové války, Zbraslavské náměstí.

Praha Zbraslav

1. Zhotovení teraca na pyloneeh do 2.9.2018. tak aby bylo připraveno pro montáž písmen
Natahování materiálu teraco do 5.9.2018.
Obnova, opracování materiálu teraco do 20.9.2018
2. V1 aj kové stožáry instalace do 30.9.2018
3. Mlátová cesta a okolí pomníku dokončení do 27.9.2018
4. Dokončení osazení zrestaurovaných písmen do 30.9.2018
5. Ostatní práce do 30.9.2018
6. Demontáž staveniště, úklid do 30.9.2018

V Miletíně dne 23.8.2018