

Rekonstrukce MK v ulici Kramolišova ve Valašských Kloboukách



Časový harmonogram s finančním plněním obsahující údaje o věcném a časovém finančním plnění po jednotlivých týdnech díla

číslo objektu	název objektu	říjen					listopad					Zimní období	duben 2019				květen 2019				
		40	41	42	43	44	44	45	46	47	48		13	14	15	16	17	18	19	20	21
Stavební objekty :		U1					U2						U4				U5				
	Vedlejší a ostatní náklady																				
VN	Vedlejší náklady																				
ON	Ostatní náklady																				
	SO 101 Místní komunikace																				
	SO 101-1 Přípravné/bourací práce																				
1	Zemní práce																				
96	Bourání konstrukcí																				
767	Konstrukce zámečnické																				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot																				
	SO101-2 Stavební práce																				
1	Zemní práce																				
5	Komunikace																				
8	Trubní vedení																				
91	Doplňující práce na komunikaci																				
99	Staveništní přesun hmot																				
711	Izolace proti vodě																				
FINANČNÍ PLNĚNÍ PO TÝDNECH		70 000 Kč	200 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	350 000 Kč	300 000 Kč	450 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč		150 000	250 000	250 000	300 000	350 000	500 000	500 000	500 000	527 405
FINANČNÍ PLNĚNÍ PO MĚSÍCÍCH		1 120 000 Kč					1 750 000 Kč						950 000				2 377 405				
Celková cena bez DPH		2 870 000 Kč											950 000				2 377 405				

Předpokládaný termín zahájení : 1.10.2018

Předpokládaný termín ukončení : 31.5.2019

Doba plnění: 122 dnů

U = uzlový kontrolní bod postupu výstavby

- U1** Předání a převzetí staveniště - 1.10.2018
- U2** Předání bouracích prací a zemních prací 31.10.2018
- U3** Předání 1.etapy
- U4** Předání bouracích prací a zemních prací 30.4.2019
- U5** Předání a převzetí celého díla 31.5.2019



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

**PŘIHLÁŠKA č. 20/2018 ze dne 26.07.2018
ke stavebnímu a montážnímu pojištění**

Číslo rámcové pojistné smlouvy, ke které se tato přihláška váže: 899-23197-11.

1. Předmět pojištění

Název a přesný popis pojišťovaného budovaného díla:


stavební práce „**Rekonstrukce místní komunikace v ulici Kramolišova ve Valašských Kloboukách**“



ZERTIFIKAT
Bauwesen-Versicherung



SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.



**WIENER
STÄDTISCHE**

VIENNA INSURANCE GROUP

OSVĚDČENÍ


Pojištění ve stavebnictví

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

(stavební společnost s r.o.)



Tlumočnická doložka




OPIS



ZERTIFIKAT
Allgemeine Haftpflicht Versicherung

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.




**WIENER
STÄDTISCHE**

VIENNA INSURANCE GROUP


OSVĚDČENÍ

Pojištění všeobecného povinného ručení

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.
(stavební společnost s r.o.)



Tlumočnická doložka





SF - Obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha, Česká republika

Vyřizuje



Město Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 189
766 01 Valašské Klobouky
IČO: 00284611

www.csob.cz
CEKOCZPP

Praha, 30. července 2018

Bankovní záruka č. [REDACTED]

