

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S957/2017/031
č. zhotovitele: 170073**

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren
781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

, vedoucí ST, číslo telefonu: e-mail:

správce toku, číslo telefonu: 724 523 976, e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

statutární orgán: člen představenstva

číslo telefonu: e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Ostrava

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S957/2017/031

I. Předmět dodatku

Název akce:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby:

„Prlovský potok II.“; dále jen „projektová dokumentace“,

na vodním toku: Prlovský potok, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-051,

IDVT: 10194617, ř. km: 0,000 – 0,600, katastrální území: Prlov

1. Předmětem dodatku této smlouvy je změna termínu plnění v důsledku přizpůsobení řešení stavby hrazení bystřin na základě potřeb vyplývajících ze zadávané projektové dokumentace na mostky a mosty v majetku obce přes dotčený vodní tok. Zadavatelem projektu rekonstrukce mostů je obec.
2. Změnou termínu zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby dojde ke změně také dílčího plnění – v současné době jsou zpracovávány znalecké posudky na

odkupy dotčených pozemků. V návaznosti na úpravu doby plnění smluvní strany také upravují fakturaci za dílčí plnění.

3. Zhotovitel souhlasí s touto změnou.

II. Změna

V článku II. Doba plnění se znění v odstavci 1. nahrazují novým zněním:

1. Zpracování geometrického plánu a uzavření kupních smluv: do **31.12.2018**
Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: do **30.9.2019**
Pro potřeby dokumentační komise objednatele předá zhotovitel minimálně 3 týdny před provedením díla 2 paré kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.).

V článku III. Cena za dílo a platební podmínky se znění v odstavcích 1. a 4. nahrazují novým zněním:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst 1.1 této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 652 270,- Kč bez DPH, slovy šestsetpadesátdvatisícdvěšestdesát korun českých bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 60 000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 46 500,- Kč bez DPH, c) tohoto článku 110 770,- Kč bez DPH, d) tohoto článku 35 000,- Kč, e) tohoto článku 400 000,- Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, stvrzeném protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručeného objednateli ve čtyřech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:
 - a) vyhotovení pasportu historické stavby
 - b) dodání geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem
 - c) provedení vstupních průzkumů a dodání inženýrsko-geologického průzkumu
 - d) majetkoprávní vyrovnání pozemků pod stavbou
 - e) vyhotovení projektové dokumentace pro DSP a DRS

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2017/031 a jeho dodatků.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

4. Smlouvu je možno měnit dalšími oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) tohoto dodatku v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne

30.8.2018

V Ostravě dne: 27.8.2018

Vedoucí ST OPM Vsetín
Lesy České republiky, s. p.

člen představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslová 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Moravy
U Sklárny 781, 755 01 Vsetín

