



S m l o u v a o d í l o

D O D A T E K Č . 1

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Mgr. Jiří Kučera – starosta města
Ing. Květoslav Namyslo – místostarosta města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 



I.2. Zhotovitel: **„SDRUŽENÍ S+S+S HUMPOLEC 2018“**

Se sídlem: Onšovice 25, 393 01 Pelhřimov
(vzniklé dle SMLOUVY O SPOLEČNOSTI, uzavřené mezi smluvními stranami dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Účastník zadávacího řízení: SDRUŽENÍ S+S+S HUMPOLEC 2018

Vedoucí Společnosti:

Název: **SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**

Právní forma: spol. s r. o.
Sídlo/místo podnikání: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Korespondenční adresa: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Telefon/fax/mobil: 724219321
E-mail: vychod@swietelsky.cz
Kontaktní osoba: Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení
Telefon/mobil: 724219321
E-mail: j.puza@swietelsky.cz
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Člen Společnosti 1:

Název: **VHS stavby a.s.**
Právní forma: akciová společnost
Sídlo/místo podnikání: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
Korespondenční adresa: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Martinem Žaganem, místopředsdou představenstva
Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva
IČO: 25183052
DIČ: CZ25183052
Telefon/fax/mobil: 567 330 852

E-mail: janovska@vhsstavby.cz
Kontaktní osoba: Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva
Telefon/mobil: [REDACTED]
E-mail: janovska@vhsstavby.cz
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Člen Společnosti 2:

Název: **SATES ČECHY s.r.o.**
Právní forma: s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Telč, Radkovská 252, PSČ 58856
Korespondenční adresa: Telč, Radkovská 252, PSČ 58856
Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Telefon/fax/mobil: [REDACTED]
E-mail: satescechy@satescechy.cz
Kontaktní osoba: František Lacina
Telefon/mobil: [REDACTED]
E-mail: lacina@satescechy.cz
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 SOD je vypuštění dílčího termínu provedení křižovatky Školní - Lnářská z těchto důvodů:

1. V rámci schvalování realizačních DIO bylo Odborem dopravy Města Humpolec upřednostněno kompletní uzavření staveniště po dobu výstavby bez dílčího zprovoznění úseků a pohybu veřejnosti po stavbě.

Další úpravou je prodloužení termínu výstavby z důvodu nutnosti pozdějšího vysazení vzrostlých stromů ve vhodných klimatických podmínkách:

1. Termín pro dokončení prací je stanoven na 31. 10. 2018 s tím, že 31. 8. 2018 bude stavba předána v celém rozsahu do předčasného užívání. Nedokončená výsadba bude vedena jako nedodělek.

Článek III.2. Dokončení prací původní SOD se upravuje:

Dokončení prací

31. října 2018

Článek III.3. Dílčí plnění původní SOD se tímto ruší.

Dílo bude k 31.8.2018 uvedeno do předčasného užívání.

Dodatek Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem všech smluvních stran.

Dodatek bude vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž dva obdrží investor a tři zhotovitel.

V Pelhřimově dne: 14. 8. 2018

V Humpolci dne: 20. 8. 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Mgr. Jiří Kučera
starosta města Humpolec

Jan Půža
vedoucí obchodního oddělení
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Květoslav Námyslo
místostarosta města Humpolec

Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva
VHS stavby a. s.

Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva
VHS stavby a. s.

Ing. Ivo Šimek
jednatel
SATES ČECHY s. r. o.