

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 12. 9. 2016

*uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami*

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

*Zapsaná v obchodním rejstříku u:* Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342  
*Zastoupená:* Ing. Martin Lehký – ředitel  
*Sídlo:* Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice  
*IČ, DIČ:* 60460580, CZ60460580  
*Bankovní spojení:* ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1  
*Číslo účtu:* 30523881/0710  
*ID datové schránky:* dugmkm6  
*Odpovědní zástupci pro jednání:*  
 - *ve věcech smluvních:* Ing. Martin Lehký – ředitel, tel. 973 204 090  
 - *ve věcech technických:* Ing. Roman Pšcolka, tel. 602 106 091, [roman.pscolka@as-po.cz](mailto:roman.pscolka@as-po.cz)  
 Ing. Tomáš Jech, tel. 602 280, [tomas.jech@as-po.cz](mailto:tomas.jech@as-po.cz)

*(dále jen „objednatel“)*

a

DPU REVIT s.r.o.

*Zapsaný v obchodním rejstříku u:* Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202541  
*Zastoupený:* Ing. Petrem Stejskalem, jednatelem  
*Sídlo:* 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
*IČ, DIČ:* 28711335, CZ28711335  
*Bankovní spojení:* Komerční banka a.s.  
*Číslo účtu:* 43-5678160297/100  
*ID datové schránky:* cere6c9  
*Odpovědní zástupci pro jednání:*  
 - *ve věcech smluvních:* Ing. Petr Stejskal, 774 111 818, [stejskal@dumplnyuspor.cz](mailto:stejskal@dumplnyuspor.cz)  
 - *ve věcech technických:* Jan Pešout, 606 418 631, [pesout@dumplnyuspor.cz](mailto:pesout@dumplnyuspor.cz)

*(dále jen „zhotovitel“)*

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Zateplení objektu vojenského ubytovacího zařízení Příbram“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 12.9.2016. Tímto Dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

## 1. Článek II. Termín a místo plnění:

Termín zahájení: ihned po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy dle čl. 11.2  
Předání jednoho výtisku PD a podání ohlášení stavebních prací (případně žádosti o stavební povolení): do 15.1. 2017

Termín ukončení plnění vč. předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení vč. nabytí právní moci) a dalších dokladů dle bodu I.b) této smlouvy: do 15.2. 2017

Místo plnění je objekt:

Vojenská ubytovací zařízení Příbram, Poštovní 237, 261 01 Příbram – Zdaboř  
GPS 49.6690717N, 13.9897858E

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

V Praze dne: 27 -10- 2016

V Praze dne: 27 -10- 2016



v zastoupení  
Ing. Pavel KOLOUCH

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel



DPU REVIT s.r.o.  
Ing. Petr Stejskal  
jednatel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
AS-PO Podbabska 1589/1, 160 00 Praha 6  
IČ: 60460580

166