



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól růstu ČR



**Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 ze dne 30. srpna 2018**  
**k**  
**Smlouvě o dílo (SOD) uzavřené na základě Občanského**  
**zákoníku č. 82/VŠ/2018**

**I. Smluvní strany:**

**Objednatel:**

Vysoká škola ekonomická v Praze  
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 61384399

DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení  
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3

**Zhotovitel:**

DAMA NET s.r.o.  
Michalovická 2177/20  
412 01 Litoměřice

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 248 04 673

DIČ: CZ 248 04 673

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Drahomír Bílek

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: Drahomír Bílek



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól růstu ČR



## II. Změny:

1. Smluvní strany se dohodly na změně SOD v článku IV. a to na změně termínu dokončení díla z termínu 31.8.2018 na termín **15.10.2018**.

## III. Závěrečná ujednání:


1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

2. Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.


V Praze dne 30. 8. 2018

Objednatel:



Vysoká škola ekonomická v Praze  
Ing. Tomáš Zouhar  
kvestor VŠE

Zhotovitel:



DAMA-NET S.T.O.  
Martina Bílková  
jednatelka společnosti

