



# „Oprava fasád Heydukova a severního vnitrobloku ZŠ Palmovka 8, čp.468, Praha 8, k.ú. Libeň“




## Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. VR 22/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,  
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku  
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

### Čl. I SMLUVNÍ STRANY



**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska  
b) ve věcech technických: 

IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

**1.2 Zhotovitel :** **KAVIS, spol. s r.o.**  
se sídlem : Palackého 465/16, 702 00 Ostrava-Přívoz  
zastoupený/jednající : Ing. Kamil Viertigroch, jednatel  
IČ : 47667664  
DIČ : CZ47667664  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4968  
bankovní spojení :   
číslo účtu : 

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

**dodatek č.2 ke smlouvě o dílo:**  
(dále jen „smlouva“)

**Čl. II.**  
**Rozšíření předmětu díla**

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.7. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací/méněprací na základě požadavku objednatele. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen ve změnovém listu ZL č.2 včetně oceněných položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě.

**Čl. III.**  
**Změna ceny**

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.IV., odst.4.1 Smlouvy o dílo) bez DPH

Cena dle dodatku č.1 bez DPH

Cena dle dodatku č.2 bez DPH

**Celková cena bez DPH**

**2.019.408,17 Kč**

DPH 21%

Celková cena včetně DPH

(slovy: dvamilionydevatenácttisícčtyřistaosm korun českých, 17 hal.) bez daně z přidané hodnoty.

*(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)*

**Čl. IV.**

**Změna doby dokončení díla**

Zhotovitel ukončí dílo na základě požadavku objednatele z důvodu nenarušování provozu školy do **20.8.2018**.

**Čl. V.**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavebních prací provedených v roce 2018 (ul. Heydukova)

Příloha č. 2 – Celková rekapitulace nákladů dle SoD a tohoto dodatku č.2

V Praze dne : 7. 08. 2018

V Praze dne 25. 6. 2018

### Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10001 ZŠ Palmovka, Praha 8 - opravy fasád a zdí - dodatek 2**

Objekt: **01 Oprava fasády a dvorní zdi**

Rozpočet: **10001 ZŠ Palmovka, Praha 8 - opravy fasád a zdí**

Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku  
Městské části Praha 8, příspěvková organizace  
U synagogy236/2  
180 00 Praha - Libeň** IČO: **00639524**  
DIČ: **CZ00639524**

Zhotovitel: **KAVIS, spol. s r.o.  
Palackého 495/16  
702 00 Ostrava - Přívoz** IČO: **47667664**  
DIČ: **CZ47667664**

#### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>
-------------------------	-------------

Snížená DPH	<b>15 %</b>
-------------	-------------

Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>
-------------------------	-------------

Základní DPH	<b>21 %</b>
--------------	-------------

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

## Rekapitulace uživatelských dílů

Číslo	Název			Celkem	%
01-A	Oprava zdí - vnitřní dvůr				
01-B	Oprava fasády-vnitřní dvůr				
01-C	Oprava fasády-ul.Heydukova				
02-A	Práce nárokové navíc - vnitřní dvůr				
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
Cena celkem					



## Položkový rozpočet

S:	10001	ZŠ Palmovka, Praha 8 - opravy fasád a zdi
O:	01	Oprava fasády a dvorní zdi
R:	10001	ZŠ Palmovka, Praha 8 - opravy fasád a zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01-C</b>		<b>Oprava fasády-ul.Heydukova</b>				
47	317235811RTV	Doplnění zdiva říms - oprava po svodu, s použitím suché maltové směsi				
48	310236261RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi				
49	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2				
50	93641 OA0	Osazení - LAPAČ SPLAVENIN				
51	622423722R00	Oprava vněj. omítek III,do80%, štuk na 100% plochy				
52	764554410RAV	Odpadní trouby kruhové				
53	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email				
54	900 R02	HZS- opravy a čištění zdi, stavební dělník v tarifní třídě 5				
55	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m				
56	941941111R00	Pronájem lešení za den				
57	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m				
58	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				
-53	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email				
-54	900 R02	HZS- opravy a čištění zdi, stavební dělník v tarifní třídě 5				
+25	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2				
+26	622423722R00	Oprava vněj. omítek III,do80%, štuk na 100% plochy				
+27	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikátová				
+28	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem				
+29	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m				
+30	941941111R00	Pronájem lešení za den				
+31	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m				
+32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				
+33	999281593	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů, příplatek ztížený přesun ručně				
+34	7832018	Očištění a odmaštění klempířských prvků				
+35	783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický, základní reaktivní a dvojnásobný krycí				
+52	622401932R00	Příplatek za pracnost, celková plocha otvorů do 45%				
+53	622401952R	Příplatek za pracnost, fasád. ozdobné prvky do 1,0m2				
+54	783902819R	Odstranění nátěrů odstraňovačem PCI Multitop UC				
+55	93884R	Ochrana dlažby zakrytím lepenkou				
<b>Díl: VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
59	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				
60	VRN1	Oborová přírážka				
61	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
62	VRN3	Mimostaveništní doprava				
63	VRN4	Zařízení staveniště				
64	VRN5	Provoz investora				
65	VRN6	Kompletační činnost (IČD)				
<b>Celkem</b>						

## Rekapitulace nákladů k dodatku č.2 smlouvy o dílo VR 22/2017

Číslo	Název	dle SoD	vč. dodatku č.1	vč. dodatku č.2	rozdíl
1-A	Oprava zdí - vnitřní dvůr				
1-B	Oprava fasády - vnitřní dvůr				
2-A	Práce nárokové navíc - vnitřní dvůr				
1-C	Oprava fasády - ul.Heydukova méněpráce				
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	Cena celkem (bez DPH)				

Dodavatel:

TDI:

Servisní středisko: