

**Vyčíslení víceprací a méněprací v rámci realizované dodávky
„kamerový systém 9. MŠ, KMŠ a 11. MŠ Písek“**

Název	cena/MJ	počet	celková cena
Kamerový systém KMŠ + 9. MŠ - vícenáklady			
Materiál			
Kabel elektroinstalační CYKY 3x2,5	20,-	15	300,-
Dvozásuvka ABB	148,-	1	148,-
Datový kabel UTP cat 5e	7	30	210,-
Elektrický prodlužovací přívod	176	2	352,-
Práce			
Zatažení kabelů do lišt, montáž zásuvek	1300,-	1	1300,-
celkem bez DPH			2 310,-

Název	cena/MJ	počet	celková cena
Kamerový systém 11. MŠ - nedodané položky			
Materiál			
LCD monitor Phillips	-2016,-	1	-2016,-
Držák monitoru sklopný	-850,-	1	-850,-
Zobrazovací jednotka	-2200,-	1	-2200,-
Práce			
Montáž a nastavení monitoru a zobraz. jednotky	-1300,-	1	-1300,-
celkem bez DPH			- 6 066,-

Rozdíl: za realizaci zakázky „kamerový systém na 11. MŠ“ bude fakturováno o 3 756,- Kč méně, než bylo v cenové nabídce

Zpracoval: Ing. Radek Altschmied, COLIS, s.r.o.

COLIS, s.r.o. ®
Rokycanova 990/24, Písek 397 01
Altschmied