

DODATEK č. 1.
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 27.06.2018

dle § 2586 a násl. obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

**Základní škola Trutnov 3, Náchodská
18**

Náchodská 18, 541 03, Trutnov 3
Zastoupená Mgr. Zdeňkem Švarcem – ředitelem
školy
642 01 171


IČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.:

e-mail:



Oprávněný zástupce objednatele

Ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Švarc – ředitel školy

Ve věcech technických:

Rostislav Štěpánek - školník

Zhotovitel:

INFRASTAV s.r.o.

Elektrářenská 537, Trutnov, 541 01

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 23392

Jednatel:

IČ/DIČ :

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.:

e-mail:

Franěk Robert – jednatel společnosti
275 11 677/CZ27511677



Oprávněný zástupce zhotovitele:

Robert Franěk, jednatel společnosti

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je provedení stavby: „Opravy a údržba ZŠ Náchodská – vedlejší budova, Pionýrů 388, Trutnov 3“.
2. Předmět díla se částečně změnil a upravil, dle výsledků ústního jednání spojeného s místním šetřením dne 2.7.2018. Veškeré změny jsou patrné z nové cenové nabídky zhotovitele, pod kódem 4118/A, ze dne 2.7.2018. Tato cenová nabídka je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. a dle ní bude probíhat fakturace stavby.

3. Doba plnění

Doba plnění se tímto dodatkem nemění a zůstává stejná, tzn. do 31.08.2018.

4. Cena za dílo

1. V souvislosti se změnou smlouvy o dílo, dle bodu č. 2., čl. 2., tohoto dodatku, se cena díla sjednaná v čl. 4. Smlouvy o dílo navyšuje o částku:

205 669,85,- Kč bez DPH
43 190,37,- Kč DPH 21 %
248 860,52,- Kč vč. DPH

Celková cena díla je tedy následující:

977 330,25,- Kč bez DPH

205 239,35,- Kč samostatně DPH ve výši 21 %

1 182 569,60,- Kč včetně DPH

Podrobný rozpočet celkové ceny rozšířeného předmětu díla, včetně jednotkových cen je uveden v příloze č. 1. tohoto dodatku ke smlouvě a je jeho nedílnou součástí.

13. Závěrečná ustanovení:


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 27.06.2018 zůstávají beze změn.

Za objednatele:

Základní škola Trutnov 3 Náchodská 18

Mgr. Zdeněk Švarc, ředitel školy

V Trutnově, dne 4.7.2018


ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
TRUTNOV 3, Náchodská 18
IČO: 642 01 171

Za zhotovitele:

INFRASTAV s.r.o. Trutnov

Robert Franěk – jednatel

V Trutnově, dne 4.7.2018

INFRASTAV ®
s.r.o.

Příloha k dodatku č.1.:

Položkový rozpočet rozšířeného předmětu
díla, ze dne 2.7.2018