

"Zajištění, sanace a zpřístupnění důlních děl štolami Nový Svět v Odrách"
- podlimitní veřejná zakázka na stavební práce -

HARMONOGRAM

(v tisících Kč)

		2018				2019									
		ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN
SO-01-D	D1.1	štola NS-B, vstupní portál, přístupový chodník		300,000	226,921									103,000	
	D1.2	štola NS-C, vstupní portál, přístupový chodník		300,000	217,308									31,700	
	D1.3	Mýcení a kácení	9,128												
	SO-03	Zpřístupnění důlních děl v Odrách - osvětlení - DPS												216,892	
SO-01-E4	E4.0	Vedlejší rozpočtové náklady	193,500						40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	107,297
	E4.1	Štola Nový Svět B - DPS							500,000	500,000	500,000	359,903			
	E4.2	Štola Nový Svět C - DPS							300,000	170,564					
	E4.3	Větrní komín - DPS								150,000	300,000	190,686			
CELKEM		202,628	600,000	444,229	0,000	0,000	0,000	0,000	840,000	860,564	840,000	590,589	40,000	391,592	107,297
		4 916,899													

V Malých Svatoňovicích dne 06.09.2018

.....
 Ing. Václav Eis - jednatel