

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele
číslo smlouvy zhotovitele: 5/2018

Uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. SMLUVNÍ STRANY

Název: **Město Votice**
se sídlem: **Komenského náměstí 700, 259 17 Votice**
zastoupený: **Jiří Slavík - starosta města**
IČ: 00232963
DIČ: CZ00232963
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Tel.: +420 317 830 111
Jako objednavatel na straně jedné
(dále jen „objednavatel“)

a

Název: **Olstav s.r.o.**
Se sídlem: **Olbramovice 80**
Zastoupený: **Petr Hrma - jednatel**
IČ: 25062417
DIČ: CZ25062417
Bankovní spojení: Komerční banka Benešov
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Tel.: xxxxxxxxxxxx
Jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

Společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby objednavatele: stavební úpravy šaten ZŠ Votice

II.

Článek III. Doba plnění, odst. 1 se mění a doplňuje takto: Dílo bude dokončeno a předáno objednavateli do 25.8.2018

III.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 se mění a doplňuje takto:
Celková nabídková cena dle SoD bez DPH: 840.154,-Kč

Změnový list č. 1

Celková cena dodatku č.1 bez DPH:	157.186,-Kč
Celková cena dle SoD a Dodatku č.1 bez DPH:	997.340,-Kč
DPH 21%	209.441,-Kč
Celková cena včetně DPH:	1.206 781,-Kč

Cena se mění a doplňuje z důvodu změn prováděných víceprací , odsouhlasených objednavatelem v průběhu realizace stavby.

IV.

Smluvní strany společně a nerozdílně prohlašují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je vzájemná dohoda o navýšení objemu předmětu díla.

V.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v planosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou tyto její přílohy:

- Změnový list č. 1

Doložka

Tento právní úkon byl schválen Radou města Votice dne 27. 08. 2018 usnesením č. 112/21.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany své podpisy:

Ve Voticích dne 27. 8. 2018

.....
Jiří Slavík, starosta

.....
Petr Hrma - Jednatel