

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 07-VZ-2018

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

A) Objednatel: Město Jilemnice  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice  
IČO: 00275808  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupené: Ing. Jana Čechová – starostka  
Tel. a fax: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen jako „objednatel“)

B) Zhotovitel: Daniel Flambert  
Se sídlem: Soběraz 36, 507 13 Železnice  
IČO: 02927942  
DIČ: CZ7201163178  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Kontakt: [REDAKCE]  
Stavbyvedoucí: [REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 07-VZ-2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat akci „Obnova tzv. zahradního domu v zámeckém parku v Jilemnici – stavební část“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je upřesnění objemu realizovaných památkových prací v termínu do 31. 10. 2018 pro potřeby vyúčtování dotace Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky.

### II.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III., odst. 1. ve znění:

„Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

Zahájení stavebních prací se předpokládá: od 01. 07. 2018 (neprodleně po podpisu smlouvy)  
Ukončení stavebních prací se požaduje: do 30. 04. 2019

Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. řádně zhotovit a předat objednateli kompletní dílo ve výše stanoveném termínu.“

se doplňuje tímto ustanovením:

„Zhotovitel se zavazuje v termínu do 31. 10. 2018 realizovat památkové práce v objemu 1 037 793,06 Kč bez DPH dle přiloženého dílčího položkového rozpočtu.“

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 197/18 dne 1. 8. 2018.


V Jilemnici dne

08-08-2018

V Soběrazí dne



Ing. Jana Čechová  
starostka města Jilemnice



Daniel Flámbek  
zhotovitel