



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 07-VZ-2018

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

A) Objednatel: Město Jilemnice
 Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
 IČO: 00275808
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Zastoupené: Ing. Jana Čechová – starostka
 Tel. a fax: [REDACTED]
 Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

B) Zhotovitel: Daniel Flamberg
 Se sídlem: Soběraz 36, 507 13 Železnice
 IČO: 02927942
 DIČ: CZ7201163178
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Kontakt: [REDACTED]
 Stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 07-VZ-2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat akci „Obnova tzv. zahradního domu v zámeckém parku v Jilemnici – stavební část“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je upřesnění objemu realizovaných památkových prací a posun termínu realizace těchto prací do 15. 12. 2018 pro potřeby vyúčtování dotace Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III., odst. 1. ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje v termínu do 31. 10. 2018 realizovat památkové práce v objemu 1 037 793,06 Kč bez DPH dle přiloženého dílčího položkového rozpočtu.“

se mění tímto ustanovením:

„Zhotovitel se zavazuje v termínu do 15. 12. 2018 realizovat památkové práce v objemu 736 083,68 Kč bez DPH dle přiloženého dílčího položkového rozpočtu.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 232/18 dne 5. 9. 2018.

V Jilemnici dne 8. 9. 2018

...

Ing. Jana Čechová
starostka města Jilemnice

V Soběrazi dne 8. 9. 2018

...

Daněš Flambérg
zhotovitel