

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KSO-Zřízení únikových schodišť a únikových cest v budově A

Objekt: 03 - Změny schodiště A1

Část: 002 - Vícepráce A1

Úroveň 3: 19 - Doplnění SDK pohledu v m.č.A1_1.PP_schodiště

Místo:		Datum:	10.1.2018
Objednatel:	KS v Ostravě	Projektant:	DaF Projekt Ostrava
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s. Ostrava	Zpracovatel:	XXXXXXXXXXXXX

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 778,67
713 - Izolace tepelné	5 778,67
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 778,67

ROZPOČET

Stavba: KSO-Zřízení únikových schodišť a únikových cest v budově A

Objekt: 03 - Změny schodiště A1

Část: 002 - Vícepráce A1

Úroveň 3: 19 - Doplnění SDK podhledu v m.č.A1_1.PP_schodiště

Místo: Datum: 10.1.2018
Objednatel: KS v Ostravě Projektant: DaF Projekt Ostrava
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: XXXXXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 778,67

713 - Izolace tepelné

5 778,67

76	K	713561152R00	Protipožární podhledy zavěšené Protipožární podhledy zavěšené - protipožární odplnost podhledu EI 45, působení ohně zdola i shora,	m2	7,25000	777,77	5 638,83
					0,00000		
			1_PP_A1_schodiště		0,00000		
			7,25		7,25000		
					0,00000		
			Součet		7,25000		
78	K	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	56,38830	2,48	139,84