



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 17/SML2400/01/SOD/INV
Číslo zhotovitele: 17.013

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č.1

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Pavla Schneiderová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno ARTECH spol. s r.o.
Sídlo: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1
Koresp. adresa: Žižkova 152, 436 01 Litvínov
Zastoupený: Ing. Ludvíkem Šavelem, jednatelem společnosti
IČ:(RČ) 25024671
DIČ: CZ 25024671
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Ludvík Šavel, jednatel společnosti

E-mail/telefon: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail/telefon: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl C vložka 164 166

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVU – DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. **17/SML2400/SOD/INV** ze dne 22.6.2017 na akci : „**Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské**“, a to takto:

II. Doba a místo plnění

ruší se bod 1., čl. II v plném znění a nahrazuje se novým textem:
bod 1.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu **59 týdnů od podpisu SOD.**

Doba od 15.3.2018 kdy byly práce na PD pozastaveny, do podpisu dodatku č.1 se do termínu plnění nezapočítává.

III. Cena díla a platební podmínky

ruší se bod 1., čl. III v dodatku č.1 v plném znění a nahrazuje se novým textem:
bod 1.

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednává ve výši **3 098 800,- Kč** (slovy: třimilionydevadesátosmtisícosmset korun českých) **bez DPH** a **3 739 048,- Kč** (slovy: třimilionysedmtřicetdevětisícčtyřicetosm korun českých) **s 21 % DPH**.
Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-43/INV/2017/PD, IČ + AD uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 6. dubna 2017 a navýšena o úpravu DSP dle požadavku objednatele.

Činnosti	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu smlouvy
a) Příprava zakázky (zaměření stáv. stavu, stavebnětechnický průzkum, dispozičního řešení, statika apod.)	418 500,-	87 885,-	506 385,-	11 týdnů od podpisu smlouvy
b) Dokumentace pro územní rozhodnutí + IČ pro územní rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí v právní moci (DUR)	418 500,-	87 885,-	506 385,-	36 týdnů od podpisu smlouvy
c1) Dokumentace ke stavebnímu povolení + IČ pro stavební povolení a vydání stavebního povolení v právní moci (DSP)	837 000,-	175 770,-	1 012 770,-	56 týdnů od podpisu smlouvy
c2) Přepracování Dokumentace ke stavebnímu povolení z důvodu změny zadání ze strany objednatele + IČ pro stavební povolení a vydání stavebního povolení v právní moci (DSP)	243 000,-	51 030,-	294 030,-	58 týdnů od podpisu smlouvy
d) Dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a soupisu prací (DPS)	1 116 000,-	234 360,-	1 350 360,-	59 týdnů od podpisu smlouvy
Celkem cena a doba plnění bez AD a součinnosti a správních poplatků	3 033 000,-	636 930,-	3 669 930,-	

Činnosti	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu smlouvy
e) Autorský dozor HZS 350,- Kč bez DPH/hod a AD max. po dobu realizace celkem	15 000,-	3 150,-	18 150,-	
f) Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce (350,- Kč bez DPH/hod) max. celkem	800,-	168,-	968,-	
i) IČ – správní poplatky	50.000,00	Nepodléhá DPH	50 000,00	průběžně
Celkem cena včetně správních poplatků, AD a součinnosti při jednání komise	3 098 800,-	640 248,-	3 739 048,-	

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 5.9.2018

V Praze dne 31.8.2018

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman

.....
Zhotovitel (příkazník)

ARTECH spol. s r.o.
Ing. Ludvík Šavel
jednatel společnosti