

**DODATEK č. 1**  
ke Smlouvě o dílo na zakázku č. 37-26

**Zhotovitel:** ***PaPP, spol. s r.o.***  
Za Tratí 1154  
686 01 Uherské Hradiště  
IČ : 00207608

**Objednatel :** **Střední škola průmyslová, hotelová a  
zdravotnická Uherské Hradiště**  
Kollárova 617  
686 01 Uherské Hradiště  
IČ: 00559644

**Předmět plnění:** **„SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště –  
vybudování pracoviště pro odborný výcvik oboru Cukrář“**

---

Smluvní strany se dohodly, že některá ustanovení smlouvy o dílo se mění nebo doplňují takto:

**1/ V článku 2. se doplňuje další bod 2.16, který zní:**

V průběhu provádění díla byly zjištěny vícepráce a méněpráce, případně práce, které investor nehodlá realizovat. Jedná se o odpočet 4ks elektrických osoušečů rukou, přípočet 6ks zásobníků papírových ručníků, přípočet 6ks dávkovačů tekutého mýdla a úpravu rozsahu stěrkových podlah dle skutečnosti.

Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

**2/ V článku 4. bodu 4.2 se doplňuje další odstavec, který zní:**

**Celková cena díla činí :**

|                   | <b>Cena díla dle<br/>smlouvy o dílo</b> | <b>Cena prací a dodávek<br/>dle Dodatku č.1</b> | <b>Nová cena díla</b> |
|-------------------|---|---|-----------------------|
| Cena díla bez DPH | 5 433 769,-Kč                           | -125 723,-Kč                                    | 5 308 046,-Kč         |
| DPH 21%           | 1 141 091,-Kč                           | -26 402,-Kč                                     | 1 114 689,-Kč         |
| Cena díla vč.DPH  | 6 574 860,-Kč                           | -152 125,-Kč                                    | 6 422 735,-Kč         |
| *****             |   |   |                       |

Podrobné sestavení ceny prací dle Dodatku č. 1 je patrné z položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

**3/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.**

**4/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.**

Přílohy: Položkový rozpočet je nedílnou součástí dodatku a není s ním pevně spojen

V Uherském Hradišti 16. 8. 2018

V Uherském Hradišti 16. 8. 2018

**Milan Vaďura**  
jednatel a ředitel společnosti

**Ing. Jaroslav Zatloukal**  
ředitel školy

.....  
z h o t o v i t e l

.....  
o b j e d n a t e l