



KUJCP01B2EFF

Dodatek č. 1 ke smlouvě
„Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách – areál letiště České Budějovice“
Projektová dokumentace
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/082/18/1
číslo smlouvy zhotovitele: Z/18-031

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat
Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720210

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720217, ■■■ ■■■ ■■■
Pavel Vochozka, správce majetku Jihočeského letiště České Budějovice a.s., tel. ■■■ ■■■ ■■■

(v části B a C jako „objednatel“, v části D jako „příkazce“)

Zhotovitel: Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.
sídlo: Riegrova 1745/59, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22867
IČ/DIČ: 03184439/ CZ03184439
zastoupen: Ing. Václav Krampera, jednatel společnosti
kontaktní údaje: tel: 387 425 213
e-mail: info@bkarchitekti.cz
ID: i9vup8
bankovní spojení: Komerční banka Budějovice
číslo účtu: 107-7933410257/0100

(v části B a C jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“)

Článek 2
Předmět Dodatku č. 1

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29. 6. 2018 uzavřely Smlouvu (č. smlouvy objednatele SDL/OVZI/082/18, dále jen **Smlouva**), jejímž předmětem byl závazek **Zhotovitele** zhotovit projektovou dokumentaci pro dílo označené jako „Rozšíření stávající účelové

komunikace v opravných – areál letiště České Budějovice“ a závazek Objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit dohodnutou cenu.

2.2 Smluvní strany konstatují, že na jednáních 2. 8., 14. 8. a 16. 8. vznikly požadavky, které svým rozsahem mění původní zadání díla. Původním zadáním je rozšíření a prodloužení stávající komunikace vč. prodloužení inženýrských sítí podél této komunikace.

Nově vzniklé požadavky zahrnují:

- vybudování nových přípojek vodovodu, kanalizace, plynu, NN pro stávající objekty opraváren
- vyřešení odvodu dešťových vod z prostoru celého areálu opraváren

Po technickém zhodnocení lokality a možností území i vzhledem ke spádování lokality a možnosti vsakování bylo navrženo technické řešení spočívající ve vybudování kapacitního dešťového sběrače zaústěného do Vltavy. Tento dešťový sběrač odvádí srážkové vody především z prostoru opraváren, což nebylo součástí původního zadání. Dešťový sběrač má délku cca 600m směrem na jih od řešené lokality. Trasa prochází přes pozemky soukromých majitelů pod komunikacemi apod. a bude nutné trasu se všemi majiteli vyjednat a technicky vyřešit. Toto bude časově poměrně náročné.

2.3 Smluvní strany dále konstatují, že z důvodu rozšíření původního zadání objednatel, konkrétně správcem majetku Jihočeského letiště, se smluvní strany dohodly, na základě článku V. odstavce 5. Smlouvy a s ohledem na vyloučení pochybností mezi smluvními stranami, na aktualizaci článku V. odstavce 1.1. Smlouvy na prodloužení termínu dle článku V. odst. 5. Smlouvy a to prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1.

Aktualizovaný článek V. odstavec 1.1. zní:

Článek V.

Doba plnění

1.1 Řádně provedený čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) dle čl. III bod 2.2 smlouvy do 15.10. 2018.

2.4 Z objektivních důvodů spočívajících v rozšíření zadání se smluvní strany též dohodly na změně článku VIII. odstavce 1. Smlouvy na navýšení ceny za dílo a to prostřednictvím tohoto Dodatku č.1.

Aktualizovaný článek VIII. odstavec 1. zní:

Článek VIII.

Cena za dílo pro část B

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:

<i>Dokumentace DÚR vč. průzkumů</i>	<i>560 000,00 Kč</i>
<i>IČ pro vydání ÚR</i>	<i>90 000,00 Kč</i>
<i>Dokumentace DSP</i>	<i>542 500,00 Kč</i>
<i>IČ pro vydání SP</i>	<i>100 000,00 Kč</i>
<i>Dokumentace DPS</i>	<i>616 000,00 Kč</i>
<i>Koordinátor bezpečnosti práce</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>1.918.500,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>402 885,00 Kč</i>
<i>Smluvní cena díla vč. DPH</i>	<i>2 321 385,00 Kč</i>

2.5 Veškerá ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (4) provedeních, každé o síle originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě (2) a Objednatel čtyři (2) vyhotovení.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je písemným potvrzením písemné žádosti zhotovitele ze dne 20.8. 2018. Žádná ze smluvních stran není v prodlení s plněním svých povinností týkajících se včasnosti plnění vyplývajících ze Smlouvy.
- 3.4. Smluvní strany Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Zhotovitel/příkazník bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Objednatel/příkazce

Zhotovitel/příkazník

V Českých Budějovicích, dne 31-08-2018

V Českých Budějovicích, dne 30.8.2018

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka kraje



Ing. V. Krampera

Ing. V. Krampera, architekti, spol. s r.o.
Riegrova 1745/59
370 01 České Budějovice 3
IČ: 03184439
DIČ: CZ03184439

**BRŮHA
KRÁMPERA
ARCHITEKTI**

②

	Nabídková cena v Kč		
	Cena bez DPH	Samostatné DPH	Cena s DPH
1. Dokumentace DÚR včetně průzkumů	560.000,00		
2. Inženýring a zajištění ÚR	90.000,00		
3. Dokumentace DSP	542.500,00		
4. Inženýring a zajištění SP	100.000,00		
5. Dokumentace DPS	616.000,00		
6. Koordinátor bezpečnosti práce	10.000,00		
7. Cena za výkon autorského dozoru ve výši 100 hodin	79.000,00		
Celková nabídková cena (suma 1. – 7.)	1.997.500,00