

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 4/2015/9656/2015 ze dne 20.7.2015, na vypracování návrhu

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Všeliby“

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek se vyhotovuje za účelem smluvního ošetření většího množství provedených prací v dílčích fakturačních celcích (oproti rozsahu předpokládanému v zadávací dokumentaci), které byly součástí výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 20.07.2015 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Všeliby.

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Pobočka Náchod

Palachova 1303, 547 01 Náchod

Ing. Pavel Kafka, vedoucí Pobočky Náchod

Kateřina Řeháková, Ing. Štěpán Melichar

Česká národní banka,

3723001/0710

01312774/ není plátce

a

2. Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ / DIČ :

Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

[redacted], jednatelem společnosti

ČSOB a.s., Hradec Králové

177139243/0300

64793036 / CZ 64793036.

II. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU:

Tímto dodatkem se mění

a) Rozsah některých fakturačních celků takto:

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ (dle SOD)	Zvýšení MJ o	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH zvýšení v Kč
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3 m	sonda	0	3	6000	18 000
3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	12	6	500	3 000

3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	5	1200	6000
----------	---	--------	----	---	------	------

b) Zvyšuje se celková cena díla o 27 000 Kč bez DPH na částku 616 930 Kč bez DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Náchodě dne: 21.4 .2017



Ing. Payel Kafka
vedoucí Pobočky Náchod

V Hradci Králové dne: 28.4 .2017



za zhotovitele