

DODATEK Č. 1

**KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ OPRAVY VSTUPNÍHO PROSTORU
V KRYTÉM PLAVECKÉM BAZÉNU PONÁVKA**

uzavřené dne 10. 6. 2016 dle ust. §5 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.
zn. B 4174

bankovní spojení:

společnost zastoupená:

kontaktní osoba:

Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem společnosti

dále jen „**objednatel**“

a

Braun SDK, s.r.o.

se sídlem: Okrouhlá 358/24, 625 00 Brno

IČO: 292 67 102

DIČ: CZ29267102

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.
zn. C 69432

bankovní spojení:

zastoupená

kontaktní osoba:

Mgr. Karlem Braunem, jednatelem

dále jen „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

Dne 10. 6. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o provedení opravy vstupního prostoru v Krytém plaveckém bazénu Ponávka“ (dále jen „Smlouva“). V průběhu realizace bylo zjištěno, že sjednané práce vyžadují časově náročnější, než bylo smluvními stranami předpokládáno v době uzavření Smlouvy. Účelem tohoto dodatku proto je změna lhůty plnění.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Do ustanovení čl. III odst. 2 nově zní takto:

*„2. Dílo bude dokončeno nejpozději do **10.00 hod. dne 5. 8. 2016**.“*

2. Do ustanovení čl. V. se vkládají nové odstavce 16. – 17, které znějí takto:

„16. Závazek zhotovitele dokončit dílo je splněn předáním řádně dokončeného díla zhotovitelem objednateli. Objednatel má právo odmítnout převzít takové plnění, které bude mít zjevné vady, nebo bude dodáno v rozporu s podmínkami dle této smlouvy. Objednatel má rovněž právo odmítnout převzetí plnění v případě, kdy zhotovitel neumožní objednateli provést řádnou kontrolu a prohlídku díla.

17. O předání a převzetí díla zhotovitel vyhotoví předávací protokol. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení bude určeno pro objednatele a jedno pro zhotovitele. Předávací protokol musí obsahovat alespoň:

- a) číslo a datum vyhotovení předávacího protokolu,
- b) označení předávaného plnění,
- c) označení objednatele a zhotovitele,
- d) označení této smlouvy a datum jejího uzavření včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- e) datum a místo předání a převzetí díla nebo datum a důvody odmítnutí převzetí díla objednatelem,
- f) jména a podpisy předávající osoby za zhotovitele a za objednatele.“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísňe, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

V Brně dne 29. 7. 2016



Za objednatele:

Mgr. Martin Mikš, generální ředitel

STAREZ-SPORT, a.s.


STAREZ-SPORT, a.s.
603 00 BRNO, Křídlovická 34
IČ: 269 32 211
DIČ: CZ26932211

V Brně dne 29. 7. 2016

Za zhotovitele:

Mgr. Karel Braun, jednatel

Braun SDK, s.r.o.



Braun SDK, s.r.o.
stavby a jejich odstraňování
358/24, 625 00 Brno
102, DIČ: CZ29267102
tel: 776 023 221