



Cenový list č. 01

Datum vystavení: 3.8.2018

Rekapitulace

Změny projektu v souvislosti s postupem výstavby

		Celkem Kč
2	Přípočty	205 276
Nová cena celkem		205 276
2	Odpočty	0
Nová cena celkem		0
Celkem		205 276
4,50%	VRN	9 237
Cenový list celkem		214 513 Kč