

## Cenový list č. 01

Datum vystavení: 3.8.2018

### Nová cena

Dod. č.	CL č.	Pol.	Číslo položky	Popis	M.j.	Počet m.j.	Jedn. cena	Přípočty	Odpočty	Kč celkem
---------	-------	------	---------------	-------	------	------------	------------	----------	---------	-----------

### Změny projektu v souvislosti s postupem výstavby

#### REKAPITULACE

714				Akustická a protiořesová opatření			112 475,00 Kč	112 475 Kč	0 Kč	
0				SDK			32 880,00 Kč	32 880 Kč	0 Kč	
0				ÚT			13 640,00 Kč	13 640 Kč	0 Kč	
0				Hasicí přístroje			1 260,00 Kč	1 260 Kč	0 Kč	
0				Elektro silno			5 100,00 Kč	5 100 Kč	0 Kč	
0				Malby			39 921,00 Kč	39 921 Kč	0 Kč	
				<b>CELKEM</b>			<b>205 276,00 Kč</b>	<b>205 276,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>K FAKTURACI</b>