

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2016 ze dne 2.3.2016 na vypracování návrhu

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Běloves“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Náchod
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Kafka
vedoucí Pobočky Náchod

V technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Štěpán Melichar
Martina Hejzlarová

Bankovní spojení: Česká národní banka,
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ 01312774/ není plátce

a

2. Zhotovitel : Sdružení AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o.
a GEODÉZIE Náchod s.r.o.

Adresa: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: _____, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: _____

V technických záležitostech oprávněn jednat: _____

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu 341302-664/0600
IČ / DIČ : 64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové, pod č.j. C.8321.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1/2016 ze dne 2.3.2016, resp. Přílohy č.1 k této smlouvě.
2. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení mění se termíny pro splnění částí díla následovně:
 - U části 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ z původního termínu 30.11.2017 nově na termín 3 měsíců od obdržení kladného stanoviska Krajského úřadu

Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí, resp. od získání dodatečné výjimky k umístění a povolení stavby v přírodní památce

- U části 3.2.1.1. „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ“ z původního termínu 30.11.2017 nově na termín 3 měsíců od obdržení kladného stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí, resp. od získání dodatečné výjimky k umístění a povolení stavby v přírodní památce
 - U části 3.2.1.2. – „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ z původního termínu 30.11.2017 nově na termín 3 měsíců od obdržení kladného stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí, resp. od získání dodatečné výjimky k umístění a povolení stavby v přírodní památce
 - U části 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ z původního termínu 28.2.2018 nově na termín 6 měsíců od obdržení kladného stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí, resp. od získání dodatečné výjimky k umístění a povolení stavby v přírodní památce.
3. Důvodem je závazná podmínka Odboru životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK – 28294/ZP/2017 z 5.10.2017 podmiňující schválení záměru „Plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Běloves“ posouzením možného vlivu na evropsky významnou lokalitu „Březinka“.
4. Termíny pro dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků tohoto díla se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Náchodě dne: 27.11.2017

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Náchod
Běláckova 1303
5701 Náchod

Ing. Pavel Kafka
vedoucí Pobočky KPÚ Náchod

Ve Vysokém Mýtě dne: 27.11.2017

AGROPROJEKCE LITOMÝŠL
spol. s r.o.
Rokycanova 114
506 01 VYSOKÉ MÝTĚ

jednatel společnosti