

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. **032/2018** uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 09. 03. 2018 na akci „**Kraslice – rekonstrukce komunikace ul. Družstevní**“ mezi těmito stranami

1. Objednatel

Název: Město Kraslice
Sídlo: nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice
Zastoupený: Romanem Kotlínkem, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438
Bankovní spojení: XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: KV Realinvest, s. r. o.
Sídlo: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Jednatel: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
Bankovní spojení: XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 25771

(dále jen „zhotovitel“)

I. Prohlášení stran

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je změna ceny předmětu díla.

Na základě usnesení Rady města Kraslice č. 2289/8/2018-RM/94 ze dne 16. 8. 2018 se cena předmětu díla mění následovně.

II. Cena díla

Vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku

Původní cena díla činila: 2 249 157,22 Kč bez DPH

Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1 činí: 54 701,29 Kč bez DPH

Celková cena díla upravená o Dodatek č.1 činí: **2 303 858,51 Kč bez DPH**

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 09. 03. 2018 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

V Kraslicích dne 28. 8. 2018

Za objednatele:

V Karlových Varech dne 23. 8. 2018

Za zhotovitele:

.....
Město Kraslice
Roman Kotlínek, starosta

.....
KV Realinvest, s. r. o.
Lukáš Kolár, jednatel společnosti