

MORIS BUDIM
T. E. T. p. 1082
BUDIMSKÝ ÚST. ÚST.

Harmonogram		rok	2018											
Demolice objektu č.p. 1082 v Čáslavi		měsíc	říjen				listopad							
		týden	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.			
	Převzetí staveniště		■											
	Zabezpečení staveniště			■										
	Odpojení technické infrastruktury			■	■									
	Odtranění střešní krytiny				■	■								
	Demolice					■	■							
	Likvidace sutí						■	■	■					
	Terénní úpravy								■	■	■			
	Předání staveniště												■	

Vypracovala: 