

Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy zhotovitele: 614217

## Dodatek č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ke smlouvě o dílo na provedení díla

### „VALTICE – UL. STŘELECKÁ, CHODNÍK, KOMUNIKACE“

mezi:

#### Smluvní strany:

**OBJEDNATEL: Město Valtice**  
se sídlem nám. Svobody č.p. 21, 691 42 Valtice  
Zastoupený : Ing. Pavlem Trojanem, starostou města  
Za zhotovitele je oprávněn jednat:  
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Trojan, starosta města  
ve věcech technických : Ing. Lucie Vališová, TDI  
IČ : 00283665  
DIČ : CZ00283665  
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Břeclav  
číslo účtu : 1382007359/0800

Dále jen jako „objednatel“

**ZHOTOVITEL: Stavba a údržba silnic s.r.o.**  
se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav  
Zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem  
Za zhotovitele je oprávněn jednat:  
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Balcar  
ve věcech technických : Milan Kolesík DiS. nebo Ing. Pavel Balcar  
IČ : 26264081  
DIČ : CZ26264081  
Bankovní spojení : MONETA Money Bank a.s., pob. Břeclav  
číslo účtu : 157380996/0600  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40630

Dále jen jako „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 9. Závěrečná ustanovení, bodem 9.7 Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.04.2018, na její změně, a to tak, že se ruší původní znění v článku 4. Čas plnění, bodě 4.1. a v článku 5. Platební podmínky, fakturace, bodě 5.1. a nahrazují se novými tohoto znění:

#### 4. Čas plnění

4.1. Z důvodu nutnosti koordinace prací na díle s opravou kanalizace v místě předmětu díla prováděnou jiným subjektem se zhotovitel zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Zahájení: od 06/2018

Ukončení: do 30.09.2018

Dřívější plnění je možné.

#### 5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Provedené práce budou fakturovány v měsíčních fakturách vystavených na základě zjišťovacího protokolu provedených stavebních prací odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16.04.2018 zůstávají beze změn.


Tento dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou kopiích.

Ve Valticích dne

7. 9. 2018

Za objednatele:



Ing. Pavel Trojan  
Starosta města

V Břeclavi dne

10. 9. 2018

Za zhotovitele:

STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.  
BŘECLAV

Riegrova 37, 690 02 Břeclav  
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081  
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 381 401  
středisko Břeclav

Ing. Pavel Balcar  
jednatel společnosti

PŘEZKOUSAL

KAF