

DODATEK č. 4

k

Příkazní smlouvě č. D994140449

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka
ve věcech technických: xxxxxx
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,
vločka 9473

dále jen „**příkazce**“

a

GEOŠRAFO, s.r.o.

se sídlem: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
statutární orgán: Jiří Foltán, jednatel
zastoupený
ve věcech smluvních: Jiří Foltán, jednatel
ve věcech technických: xxxxxx
IČ: 64793036
DIČ: CZ64793036
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vločka 9769

dále jen „**příkazník**“

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Příkazní smlouvy č. D994140449 ze dne 19.11.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.12.2015, dodatku č. 2 ze dne 11.4.2017 a dodatku č. 3 ze dne 25.10.2017 (dále jen „**příkazní smlouva**“) tímto dodatkem č. 4 takto:

I.

Znění druhého odstavce článku VII. příkazní smlouvy se vzhledem ke komplikacím při majetkoprávní přípravě stavby poldru, zejména z důvodu probíhajícího vyvlastňovacího řízení, mění takto:

- Termín ukončení činností je a k předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do **30.9.2018**.*

II.

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 4 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 4 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Příkazce zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv, s čímž je příkazník srozuměn.

V.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....
za příkazce
Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka

.....
za příkazníka
Jiří Foltán, jednatel