

DODATEK č. 1
k
Příkazní smlouvě č. D994140449

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,
vločka 9473

dále jen „**příkazce**“

a

GEOŠRAFO, s.r.o.

se sídlem: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
statutární orgán: Jiří Foltán, jednatel
zastoupený
ve věcech smluvních: Jiří Foltán, jednatel
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 64793036
DIČ: CZ64793036
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vločka 9769

dále jen „**příkazník**“

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Příkazní smlouvy č. D994140449 ze dne 19.11.2014 (dále jen „příkazní smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

Znění druhého odstavce článku VII. příkazní smlouvy se z důvodu prodloužení řízení o umístění stavby „Mrlina, Vestec – Rožďalovice, zvýšení protipovodňové ochrany obcí – poldr Mlýnec“ mění takto:

Termín ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do 18 měsíců od data nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby suché retenční nádrže“.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.

III

Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Dodatek č. 1 příkazní smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....
za příkazce
Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka

.....
za příkazníka
Jiří Foltán, jednatel