



MUKUP006AZF1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0029

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Město Kuřim

se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
zastoupené Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.

se sídlem: Tovární 807, 664 61 Rajhrad
IČ: 28287967
zastoupená [redacted] [redacted] jednatelem
bankovní spojení: Fio Banka Brno
číslo účtu: 2500635001/2010

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

výše uvedené strany jsou dále též označovány jako „**smluvní strany**“

**Článek 1
Předmět dodatku**

1.1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 12.1 a 12.2 smlouvy o dílo na následujících změnách Smlouvy o dílo č. 2018/D/0029 ze dne 17. 4. 2018 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací, které Zhotovitel nepředpokládal: Ve třech bytech bylo nutné provést ruční a strojové sekání stávajícího komínového tělesa z důvodu zúžení komínového profilu. Ve dvou místech byl komín zúžen na průměr, kterým nebylo možné protáhnout nové odkouření. Původní vyvložkování kouřovodu bylo ukončeno před zúženým místem (ve zúženém místě vložka nebyla vůbec) a dále napojeno až za tímto zúžením. Nyní jsou komíny vyčištěny a vyvložkovány po celé jeho délce.

**Článek 2
Cena díla**

2.1. Na základě částky vyčíslených víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy o částku 28.470 Kč bez DPH, 32.740,50 Kč vč. DPH.

Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1 se mění a nově zní takto:

4.1 Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

• Byt č. 882/1 v ul. Na Královkách – cena bez DPH	76.838,00 Kč
• Byt č. 883/3 v ul. Na Královkách – cena bez DPH	86.843,00 Kč
• Byt č. 884/3 v ul. Na Královkách – cena bez DPH	78.931,00 Kč
• Byt č. 884/7 v ul. Na Královkách – cena bez DPH	78.477,00 Kč
• Byt č. 897/2 v ul. Na Královkách – cena bez DPH	77.748,00 Kč
• Byt č. 898/3 v ul. Na Královkách – cena bez DPH	59.307,00 Kč
• Byt č. 898/6 v ul. Na Královkách – cena bez DPH	84.852,00 Kč
• Celková cena díla bez DPH	542.996,00 Kč
• Cena za vícepráce dle dodatku č. 1	28.470,00 Kč
• Cena celkem bez DPH	571.466,00 Kč
• DPH 15 %	85.719,90 Kč
• Celková cena díla včetně DPH	657.185,90 Kč


Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva o dílo č. 2018/D/0029 nezměněna.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
- 3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž jedno obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.
- 3.4. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednána za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku č. 1 bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.6. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi dne 21. 8. 2018 pod číslem usnesení 430/2018.

V Kuřimi dne - 4. 09. 2018




Mgr. Ing. Drágo Sukalovský
starosta



- 4. 09. 2018

V Kuřimi dne PROFITEAM-topeni-voda-plyn
TEPELNÁ ČERPADLA - SOLÁRNÍ SYSTÉMY



PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.
Tovární 807
664 61 Rajhrad

Uznané vícepráce – usnesení RM č. 430/2018 ze dne 21. 8. 2018 – příloha dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0029 ze dne 17. 4. 2018

Materiál	Typ	Množství	Cena	Cena celkem
vícepráce na komíně – byt č. 882/1	sou	1	9.560,00 Kč	9.560,00 Kč
vícepráce na komíně – byt č. 884/3	sou	1	9.350,00 Kč	9.350,00 Kč
vícepráce na komíně – byt č. 898/3	sou	1	9.560,00 Kč	9.560,00 Kč
Celkem vícepráce bez DPH				28.470,00 Kč

