

## Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

## SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - REKAPITULACE ..... PŘÍLOHA Č.1

č.ZL	Číslo dodatku	Název změnového listu	Hodnota ZL- bez DPH		
			odpočet	přípočet	cena celkem
02		stropní nosná konstrukce nad 1.NP a 2.NP	-915 500,49 Kč	937 369,98 Kč	21 869,49 Kč
03		stropní nosná konstrukce nad 3.NP	-926 258,83 Kč	923 839,32 Kč	-2 419,51 Kč
08		Vnitřní omítky stěn bez sanačních omítek (1. NP - 3. NP)	-652 668,76 Kč	2 294 597,02 Kč	1 641 928,26 Kč
10		dozdění stáv. zdí pro rastr SDK kci 1.NP	0,00 Kč	10 001,80 Kč	10 001,80 Kč
12		dozdění kominů v 1.NP (m.č.1.56, 1.57) a 2.NP (m.č.2.33)	0,00 Kč	25 243,33 Kč	25 243,33 Kč
17		doplnění klenby v 1.NP (m.č. 1.51)	0,00 Kč	12 067,91 Kč	12 067,91 Kč
18		úprava podhledů v 1.NP a 2.NP	-281 059,04 Kč	1 289 162,27 Kč	1 008 103,23 Kč
26		vnitřní začištění vyměněných oken včetně parapetu na fasádě objektu č.p.74	0,00 Kč	10 355,65 Kč	10 355,65 Kč
35		výkop pro jámku fontány	-3 591,67 Kč	55 996,73 Kč	52 405,06 Kč
38		výrobky PSV - navrhované úspory	-333 154,00 Kč		-333 154,00 Kč
40		místnost č. 2.01	-195 916,11 Kč		-195 916,11 Kč
41		výztuž čistých mazanin	-106 316,97 Kč	104 311,66 Kč	-2 005,31 Kč
42		otlučení vnější omítky včetně přesunů suti - dvorní část	0,00 Kč	224 185,81 Kč	224 185,81 Kč
43		lešení - objekt SO 03	0,00 Kč	107 827,41 Kč	107 827,41 Kč
45		štítové zdivo - 6.NP	0,00 Kč	110 823,79 Kč	110 823,79 Kč
46 A		bednění monolit - stropy	0,00 Kč	511 795,00 Kč	511 795,00 Kč
46B		monolitické konstrukce - poledový beton	-239 751,12 Kč	224 565,56 Kč	-15 185,56 Kč
48		komínové lávky - prvky Z45-Z48, P26, T18	-108 941,80 Kč		-108 941,80 Kč
49		očištění fasády - Alšovo náměstí	0,00 Kč	885 056,00 Kč	885 056,00 Kč
					0,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>-3 763 158,79 Kč</b>	<b>7 727 199,24 Kč</b>	<b>3 964 040,45 Kč</b>