

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 26

### VNITŘNÍ ZAČIŠTĚNÍ VYMĚNĚNÝCH OKEN NA FASÁDĚ OBJEKTU Č.P. 74

#### Popis změny:

Změnový list řeší vnitřní začišťení vyměněných oken na fasádě objektu č.p. 74.

#### Zdůvodnění změn:

Při výměně oken na fasádě objektu č.p.74 bylo nutné provést vnitřní začišťení oken, které není součástí nabídky včetně vybourání stávajících oken. Tento změnový list řeší dopočet vybourání stávajících oken, vnitřního začišťení včetně malby okolo oken.

#### Změnu požaduje:

Zhotovitel  Objednatel

Jméno:

#### Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku  
 Vypracováním změny projektu  
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  
 Zápisem z KD a PP  
 Ostatní: Fotodokumentace

#### Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou  
 Odečtem položky rozpočtu  
 Dohodou  Jiný postup

#### Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny  
 Posunutí konečného termínu o 1 den

#### Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu  
 Změna ceny díla: *přípočet* 10.355,65 Kč bez DPH

#### Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Výkres SO 03 – pohled – zakreslení začišťených oken
- 4) Zápis z KDč.17 ze dne 11.12.2017, včetně vyjádření GP

Název zakázky:  
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 26

### VNITŘNÍ ZAČIŠTĚNÍ VYMĚNĚNÝCH OKEN NA FASÁDĚ OBJEKTU Č.P. 74

#### Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: .....

Podpis: .....  
**Ing. Milan Pitner**

#### GP:

Datum: .....

Podpis: .....  
**Ing. Jan Svoboda**

#### TDS:

Datum: .....

Podpis: .....  
**Ing. Jiří Pilský**

#### Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: .....

Podpis: .....  
**Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler**

#### Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.