

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 35

VÝKOP PRO JÍMKU FONTÁNY

Popis změny:

Změnový list řeší odlišnou třídu těžitelnosti hornin ve výkopu pro jímku fontány.

Zdůvodnění změn:

Při provádění zemních prací pro jímku fontány byla zjištěna odlišná třída těžitelnosti hornin. V projektové dokumentaci a ve výkazu výměr bylo uvažováno s třídou těžitelnosti č. 3. Na základě skutečného posouzení těžitelnosti hornin byla zjištěna hornina tř. 3 a 4 (24%), tř. 5 (70%) a tř. 6 (6%). Dále bylo provedeno geodetické zaměření a výpočet skutečného objemu výkopu.

Tento změnový list řeší změnu třídy těžitelnosti hornin a skutečné množství výkopku. Původní třída těžitelnosti č. 3 byla nahrazena skutečnou tř. 3, 4, 5 a 6.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD
- Ostatní:

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 2 dny

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 52.405,06 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Geotechnické posouzení
- 3) Geodetický výpočet objemu

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 35

VÝKOP PRO JÍMKU FONTÁNY

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Pitner

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:

Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum:

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.