

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 40

### MÍSTNOST Č. 2.01

#### **Popis změny:**

Změnový list řeší odpočet povrchových úprav na stěnách a stropu v m.č.2.01.

#### **Zdůvodnění změn:**

Po odstranění novodobé vrstvy nátěrů a nesoudržné omítky byla odkryta původní výmalba. Na základě rozhodnutí objednatel převezme provedení omítek v místnosti č.2.01 fa. Štěpán. Tento změnový list řeší odpočet neprovedených prací v místnosti č.2.01.

#### **Změnu požaduje:**

Zhotovitel  Objednatel

Jméno:

#### **Změna je dokladována:**

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

#### **Cena změny dodávky je stanovena:**

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou  Jiný postup

#### **Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu

#### **Vliv změny na cenu díla:**

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *odpočet* 195.916,11 Kč bez DPH

#### **Přílohy:**

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Zápis z KD č.28 ze dne 12.3.2018

Název zakázky:  
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 40

### MÍSTNOST Č. 2.01

#### Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: .....

Podpis: .....

**Ing. Milan Pitner**

#### GP:

Datum: .....

Podpis: .....

**Ing. Jan Svoboda**

#### TDS:

Datum: .....

Podpis: .....

**Ing. Jiří Pilský**

#### Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: .....

Podpis: .....

**Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler**

#### Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.