

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 46 B

ZMĚNA PROVEDENÍ „VNITŘNÍ STĚNY“ PŘÍSTAVBY SKLADU KNIH - BEZ POHLEDOVÉHO BETONU

Popis změny:

Změnový list řeší provedení vnitřní stěny přístavby skladu knih z betonu tř. C25/30-XC1- bez „pohledovosti“.

Zdůvodnění změn:

Vnitřní stěna přístavby skladu knih bude provedena ve stejné třídě betonu jako vnější stěna, tedy tř. C 25/30-XC1 (bez „pohledovosti“). Dle výkazu výměr zadávací dokumentace byl pohledový beton uvažován pouze u vnitřní stěny přístavby skladu knih. Pro ocenění nového řešení je tedy použita jednotková cena jako u vnějších stěn (viz. položka č. 39 výkazu výměr zadávací dokumentace).

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Položkovým rozpočtem

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí termínu

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *odpočet* - 15.186 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 46 B

ZMĚNA PROVEDENÍ „VNITŘNÍ STĚNY“ PŘÍSTAVBY SKLADU KNIH - BEZ POHLEDOVÉHO BETONU

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Pítner

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:

Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum:

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.