

Název zakázky:  
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 48

### KOMÍNOVÉ LÁVKY

#### **Popis změny:**

Změnový list řeší zrušení komínových lávek, a výrobky s tím související (prvky Z45-Z48,P26,T18)

#### **Zdůvodnění změn:**

Na základě dohody mezi GP a investorem a zhotovitelem nebudou tyto prvky dle PD a VV realizovány.

#### **Změnu požaduje:**

Zhotovitel  Objednatel

Jméno:

#### **Změna je dokladována:**

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: část výkazu výměr s vyznačením položek uváděných ve zdůvodnění

#### **Cena změny dodávky je stanovena:**

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou  Jiný postup

#### **Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu

#### **Vliv změny na cenu díla:**

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *odpočet* 108 841,8 Kč bez DPH

#### **Přílohy:**

1) Položkový rozpočet

Název zakázky:  
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 48

### KOMÍNOVÉ LÁVKY

#### Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: .....

Podpis: .....

**Ing. Milan Pitner**

#### GP:

Datum: .....

Podpis: .....

**Ing. Jan Svoboda**

#### TDS:

Datum: .....

Podpis: .....

**Ing. Jiří Pilský**

#### Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: .....

Podpis: .....

**Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler**

#### Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.