

Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2015 smlouvu o poskytnutí investiční dotace evidovanou pod číslem 15/SML2719. Uvedené strany se dohodly na následující změně smlouvy takto:

Článek II. **Doba realizace**

se mění takto:

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do **01. 06. 2016**. Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení příjemcem v období od **1. 1. 2015 do 01. 06. 2016**.

Prodloužení termínu realizace projektu se mění v souladu s Čl. 5, odst. 5.3 Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V dne

.....
Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
Příjemce
SK Sokol Brozany
Antonín Kühn
předseda