

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č. smlouvy objednatele: SML/515/2018

č. smlouvy zhotovitele:

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Kroměříž
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou

se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČ: 00287351

DIČ: není plátce DPH
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec, starosta
technických: Lambert Hanzal, vedoucí odboru služeb
- xxx
Ing. Vlastimil Foltýn, pracovník odboru služeb
- xxx

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: UNIPONT s.r.o.
zastoupený: Petrem Tomkem, jednatelem společnosti

se sídlem: Hlavní 156/80, 624 00 Brno
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČ: 06088775
DIČ: CZ06088775
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Petr Tomek, jednatel společnosti
technických (vedoucí stavby s autorizací v oboru Pozemní stavby): Petr Tomek

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11 odst. 11.2. Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/515/2018, uzavřené dne 23.7.2018 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě nepředvídatelných prací, které nebyly obsaženy v předmětu smlouvy o dílo, a to konkrétně:

- v průběhu prací zjištěno prolomení větší části betonových trub propustku
- byla následně provedena mimořádná prohlídka propustku, kdy k prolomení betonových trub propustku došlo pravděpodobně z důvodu přejezdu těžkého vozidla, poškození je velkého rozsahu, poškozené segmenty jsou neopravitelné a je nutná výměna betonových trub, která nebyla plánována v rámci opravy

dochází ke změně rozsahu díla na základě odsouhlaseného soupisu víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku číslo 1.

V této souvislosti dochází i ke změně ceny díla ve vztahu k původní ceně ve Smlouvě následovně:

Rozsah prací dle Smlouvy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A1. Cena díla dle Smlouvy	195.727 Kč	41.103 Kč	236.830 Kč

Rozsah prací dle Dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A2. Cena díla dle Dodatku č. 1	186.659 Kč	39.198 Kč	225.857 Kč

<i>Rozsah prací dle Smlouvy + Dodatku č. 1</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena s DPH</i>
A1. Cena díla dle Smlouvy	195.727 Kč	41.103 Kč	236.830 Kč
A2. Cena díla dle Dodatku č. 1	186.659 Kč	39.198 Kč	225.857 Kč
Cena díla dle Smlouvy + Dodatku č. 1	382.386 Kč	80.301 Kč	462.687 Kč

2.2 Cena díla dle tohoto Dodatku je zaokrouhlena na celé koruny, a to matematicky.

2.3 Článek 3. (CENA) odst. 3.1 Smlouvy se mění takto:

3.1. Cena díla v rozsahu dle smlouvy a Dodatku je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním objednatelem ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č.1 k této smlouvě a činí:

Cena díla celkem bez DPH	382.386 Kč
DPH celkem 21%	80.301 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	462.687 Kč

(slovy: čtyřistašedesátdvatisícšestsetosmdesátsedmkorun), (dále též jako „Cena díla“).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/515/2018, uzavřené dne 23.7.2018 uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Příloha č.1 – Soupis víceprací

V Kroměříži dne: 22.8.2018

Objednatel:

V Kroměříži dne: 16.8.2018

Zhotovitel:

.....
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

.....
Petr Tomek
jednatel společnosti