

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 4/BP/568006/2018/73
název akce: Telnický potok, ř.km 3,100 – 6,200 - projekt
uzavřené dne: 13. 2. 2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

VODESTO s.r.o

IČO: 04974468

DIČ: CZ04974468

sídlo: Panská 79,516 1 Rychnov na Kněžnou

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci prací na břehovém porostu pro povolení ke kácení a ořez či vyvětvení stromů, odstranění a ořez křovin, odstranění popadané dřevní hmoty z koryta vodního toku a zajištění dokladové části a rozpočtu na akci „Telnický potok, ř.km 3,100 – 6,200 - projekt“.

Celková cena dle SoD za řádně zhotovené dílo činí **225 000,- Kč bez DPH.**

II.

Zadávacím listem projektové dokumentace je požadováno zajištění Oznámení povolení ke kácení vyznačených dřevin místně příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny ve smyslu §8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Jelikož ze zpracované projektové dokumentace vyplynulo, že se nejedná o běžnou péči o břehový porost, ale provedena bude údržba opevnění koryta vodního toku, dohodl se objednatel se zhotovitelem projekčních prací na zajištění Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin.

Z výše uvedeného důvodu dochází k prodloužení termínu pro předání a převzetí díla **nejpozději do 31.10.2018.**


III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 28.08.2018



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

V Rychnově nad Kněžnou dne

27.8.2018



Jiří Šíma, DiS.
jednatel společnosti

