

# Změnový list - prodloužení termínu dokončení

č. 1.

I.etapa-Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova Litvínov a úprava stávající komunikace k altánku

Datum : 13.8.2018

Vypracoval : 

## Popis změny a její zdůvodnění :

Během montážních prací byla zjištěna ve 2 koupelnách kanalizace pod podlahou v dezolátním stavu. Bylo nutné pokrytí až pod ležaté rozvody v zemině, vše vyčistit a nechat vyschnout. Provedeno ve všech koupelnách. V PD se uvažovalo s výměnou kanalizace, nikoliv s tak velkým prosakem stávající kanalizace do zeminy. Tyto práce se z hlediska technologických postupů nedají příliš uspišit, betony pod podlahou musí vyschnout, následně po izolaci i vrchní vrstva a nivelačka.

V části ZTI jsou stávající rozvody v kovových trubkách silně prorezlé, není možné v nich vyříznout závity. Je nutné použití speciálních "převlečných" napojení, které nejsou ve všech průměrech běžně skladem. Přes veškerou snahu se je dařilo sehnat postupně. Zdrželo to následné zednické práce.

Při výměně chodníku bylo zjištěno, že kořeny stromů zasahují hluboko do trasy chodníku, resp. jsou pod jeho trasou ve velké části. Projektant a TDI společně s uživatelem navrhli změnu výšky uložení, včetně zahrnutí užívání pro zrakově postižené, s čímž původně nebylo uvažováno. Vzhledem k situaci, že velká část obrubníků již byla hotová, je nutné jejich zdemonotvání, podříznutí a úprava výšky celého chodníku při zachování vodící slepecké linie.

Z těchto důvodů požadujeme prodloužení termínu dokončení do 10.9.2018.

Vypracoval :

  
 Pavel Kováč 0100  
 eur

Datum : 13.8.2018

Kontroloval :

Datum :

15.8.2018








Schválil :

Datum :



Smlouva číslo: KT/9804/18

Dodatek č. 1 "B 1711 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova, č.p.1676 v Litvínově – I.etapa"

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	15.08.2018	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	15.08.2018	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	15.08.2018	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	15.08.2018	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	22.08.2018	Číslo usnesení:	R/2695/100	
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		