

**DODATEK č. 1
k DODÁVKOVÉ SMLouvĚ – OBJEDNÁVCE
č. j. VS-25858-67/ČJ-2017-800050-VERZAK**

k rámcové dohodě VS-25858-25/ČJ-2017-800050-VERZAK

Smluvní strany:

Kupující:

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Za níž jedná: na základě pověření ze dne 19. března 2018, čj.: VS-34413-5/ČJ-2018-800210-PP, Ing. Jaroslav Myšička, náměstek generálního ředitele Vězeňské služby České republiky pro ekonomiku, investice a zotavovny

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú: [REDAKCE]

dále jen „kupující“

a

Prodávající:

ARTRANS s. r. o.

Se sídlem: Hradecká 3/2526

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102065
jejímž jménem jedná: Ing. Artur Ambler, jednatel

IČO: 27175782

DIČ: CZ27175782

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú: [REDAKCE]

dále jen „prodávající“

(dále společně též jako „smluvní strany“)

Na základě článku XII., odst. 5 rámcové dohody VS-25858-25/ČJ-2017-800050-VERZAK ze dne 19.10. 2017 se smluvní strany dohodly na jiném termínu instalace strojů, **a to nejpozději do 31. 12. 2018.** Změna termínu instalace strojů je po vzájemné dohodě obou smluvních stran z důvodů stavební a technické nepřipravenosti ze strany objednatele.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 k výše specifikované dodávkové smlouvě - objednávce je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží čtyři a prodávající dva stejnopisy. Platnosti nabývá tento dodatek č. 1 dnem podpisů zástupců obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 dnem uveřejnění v Registru smluv.

Za kupujícího:

Ing. Jaroslav Myšička
náměstek GR pro ekonomiku, investice
a zotavovny VS ČR

Za prodávajícího:

Ing. Artur Ambler
jednatel společnosti
ARTRANS s.r.o.