

BES s.r.o.

Stavební objekt	červenec 2016							srpen 2016							září 2016							říjen 2016							listopad 2016							
	1	5	8	12	15	19	22	26	29	1	5	8	12	15	19	22	26	29	1	5	8	12	15	19	22	26	29	1	5	8	12	15	19	22	26	29
<u>I. etapa - křižovatka s ul. R. Svobodové</u>																																				
odstranění živice																																				
zemní práce																																				
uliční vpusť																																				
chodníky																																				
konstrukční vrstvy																																				
pokládka živice																																				
<u>II. etapa - úsek 0,382 - křižovatka</u>																																				
odstranění živice																																				
zemní práce																																				
uliční vpusť																																				
chodníky																																				
konstrukční vrstvy																																				
pokládka živice																																				
oprava kanalizace																																				
kanalizační přípojky																																				
výměna výtlaku vody																																				
<u>III. Etapa úsek 0,0 - 0,382</u>																																				
odstranění živice																																				
zemní práce																																				
uliční vpusť																																				
chodníky																																				
konstrukční vrstvy																																				
pokládka živice																																				

Vypracoval : Jan Skudrnyk

