

Milevsko - Jeřábková

BES s.r.o.

Stavební objekt	květen 2016							červen 2016							červenec 2016												
	1	5	8	12	15	19	22	26	29	1	5	8	12	15	19	22	26	29	1	5	8	12	15	19	22	26	29
<u>I. etapa - křižovatka s ul. R. Svobodové</u> odstranění živice zemní práce uliční vpustě chodníky konstrukční vrstvy pokládka živice																											
<u>II. etapa - úsek 0,382 - křižovatka</u> odstranění živice zemní práce uliční vpustě chodníky konstrukční vrstvy pokládka živice																											
<u>III. etapa úsek 0,0 - 0,382</u> odstranění živice zemní práce uliční vpustě chodníky konstrukční vrstvy pokládka živice																											

Vypracoval : Jan Skudrzyk

✓