

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20160514

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

KSO: CC-CZ:  
Místo: Třeboň Datum: 29.9.2016

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263827  
Gardenline s.r.o. DIČ: CZ27263827

Projektant: IČ:  
New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík DIČ:

## Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz)) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci.

Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce ""Název položky"" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>222 800,66</b>
---------------------	-------------------

---

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	222 800,66	46 788,14

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>269 588,80</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ VÍCEPRACÍ

Kód: 20160514

**Stavba:** Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Místo: Třeboň

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing.Vladimír

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>222 800,66</b>	<b>269 588,80</b>	
201605142	Kryté odpočívadlo	12 255,00	14 828,55	
201605142	Seniorské hřiště	34 759,80	42 059,36	STA
201605143	Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět	124 337,58	150 448,47	STA
201605144	Dětský svět u rybníku Svět	51 448,28	62 252,42	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU VCP

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605141 - Kryté odpočívadlo

Soupis:

**2016051421 - stavebně-technické řešení**

KSO: 823 33 21

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány

**Cena bez DPH**

**12 255,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 310,00	21,00%	1 535,10
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**13 790,10**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt: 201605142 - Seniorské hřiště

Soupis: **2016051421 - stavebně-technické řešení**

Místo: Třeboň

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Projektant: New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>VCP soupisu celkem</b>	<b>12 255,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	12 255,00
1 - Zemní práce	#ODKAZ!
5 - Komunikace pozemní	12 255,00

## SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt: 201605142 - Seniorské hřiště

Soupis: **2016051421 - stavebně-technické řešení**

Místo: Třeboň

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Projektant: New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>VCP soupisu celkem</b>							<b>12 255,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 255,00	
D		5	Komunikace pozemní				12 255,00	
1	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	86,000	85,00	7 310,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm v prostoru pod žulovou dlažbou uvnitř zpevněné plochy .					
2	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm chvaletická lomová výsivka 0-4mm	m2	43,000	30,00	1 290,00	
3	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	43,000	85,00	3 655,00	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, od zpevněné plochy odpočívadla, po okapovou hranu elipsy přístřešku.					

# KRYCÍ LIST SOUPISU VCP

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605142 - Seniorské hřiště

Soupis:

**2016051421 - stavebně-technické řešení**

KSO: 823 33 21

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány

**Cena bez DPH**

**34 759,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 759,80	21,00%	7 299,56
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 059,36**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt: 201605142 - Seniorské hřiště

Soupis: **2016051421 - stavebně-technické řešení**

Místo: Třeboň

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Projektant: New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>VCP soupisu celkem</b>	<b>34 759,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	34 759,80
1 - Zemní práce	14 285,43
5 - Komunikace pozemní	20 474,37

## SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt: 201605142 - Seniorské hřiště

Soupis: **2016051421 - stavebně-technické řešení**

Místo: Třeboň

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Projektant: New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>VCP soupisu celkem</b>							<b>34 759,80</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 759,80	
D		1	Zemní práce				14 285,43	
1	K	182201101	Svahování násypů	m2	423,900	33,70	14 285,43	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svyhování zeminy podél stezky na výšku 0 - 15 cm a 1,5 m šíře po obou stranách stezky					
	VV		(141,3*1,5)*2		423,900			
D		5	Komunikace pozemní				20 474,37	
2	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 150 mm	m2	423,900	48,30	20 474,37	CS ÚRS 2016 01
	VV		(141,3*1,5)*2		423,900			

# KRYCÍ LIST SOUPISU VCP

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět

Soupis:

**2016051431 - stavebně-technické řešení**

KSO: 823 33 21

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány

**Cena bez DPH**

**124 337,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 941,88	21,00%	8 597,79
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**132 935,37**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt: 201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět

Soupis: **2016051431 - stavebně-technické řešení**

Místo: Třeboň

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Projektant: New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**VCP soupisu celkem**

**124 337,58**

HSV - Práce a dodávky HSV

124 337,58

1 - Zemní práce

8 160,12

2 - Zakládání

36 863,10

5 - Komunikace pozemní

42 414,36

762 - Konstrukce tesařské

783 - Dokončovací práce a nátěry

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt: 201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět

Soupis: **2016051431 - stavebně-technické řešení**

Místo: Třeboň

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Projektant: New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>124 337,58</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				124 337,58	
D		1	Zemní práce				8 160,12	
1	K	182201101	Svahování násypů	m2	242,140	33,70	8 160,12	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svyhování zeminy podél obvodu hřiště na výšku 0 - 15 cm a 1,5 m šíře po obou stranách stezky					
	VV		161,42*1,5		242,140			
D		2	Zakládání				36 863,10	
2	K	213141111	Žřízení vrstvy z Geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	999,000	13,60	13 586,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		výkres číslo 2 - 860 m2 + 26 m2( rozšíření hřiště) + 113 m2 (vstupy na hřiště)		999,000			
3	K	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 150g/m2, šíře 300 mm	m2	999,000	23,30	23 276,70	CS ÚRS 2016 01
D		5	Komunikace pozemní				42 414,36	
4	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 0 - 150 mm	m2	242,140	48,30	11 695,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svyhování zeminy po obvodu hřiště na výšku 0 - 15 cm a 1,5 m šíře					
	VV		161,42*1,5		242,140			
5	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku	m2	69,500	442,00	30 719,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozšíření plochy kačírku ( hřiště + vstupy )					
	VV		26m2 (rozšíření hřiště ) + 113 m2 (vstupy na hřiště)/2		69,500			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 900,00	
50	M	SPCM9368	dodávka herního prvku - Lanový tunel	kus	1,000	29 400,00	29 400,00	
49	K	936005242	Montáž herního prvku - lanový tunel	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2016 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU VCP

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605144 - Dětský svět u rybníku Svět

Soupis:

**2016051441 - stavebně-technické řešení**

KSO: 823 33 21

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány

**Cena bez DPH**

**51 448,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 448,28	21,00%	10 804,14
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**62 252,42**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt: 201605144 - Dětský svět u rybníku Svět

Soupis: **2016051441 - stavebně-technické řešení**

Místo: Třeboň

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Projektant: New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>VCP soupisu celkem</b>	<b>51 448,28</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	51 448,28
1 - Zemní práce	14 290,15
5 - Komunikace pozemní	37 158,13

## SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt: 201605144 - Dětský svět u rybníku Svět

Soupis: **2016051441 - stavebně-technické řešení**

Místo: Třeboň

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Projektant: New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>VCP soupisu celkem</b>							<b>51 448,28</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				51 448,28	
D		1	Zemní práce				14 290,15	
1	K	182201101	Svahování násypů	m2	424,040	33,70	14 290,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svyhování zeminy podél stezky na výšku 0 - 15 cm a 1,5 m šíře po obou stranách stezky					
	VV		282,69*1,5		424,040			
D		5	Komunikace pozemní				37 158,13	
2	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 150 mm	m2	424,040	48,30	20 481,13	CS ÚRS 2016 01
	VV		282,69*1,5		424,040			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
43	K	936005247	Montáž herního prvku - Rotující kláda délka 2 m	kus	2,000	1 755,00	3 510,00	CS ÚRS 2016 01
44	M	SPCM9373	Dodávka herního prvku - Rotující kláda délka 2 m	kus	2,000	6 583,50	13 167,00	CS ÚRS 2016 01