



MHMPP07MX4Y3

Stejnopis č.:

Dodatek č. 1 **PŘÍKAZNÍ SMLOUVA**

č. PRK/20/05/000557/2018

„Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0022 Propojovací chodník K Barrandovu“
Investorské služby a inženýrská činnost k realizaci stavby.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Hlavní město Praha

sídlem: 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2

zastoupené: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy,

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění
bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „příkazce“)

a

FRAM Consult a.s.

se sídlem: Husitská 42/22, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 64948790

DIČ: CZ 64948790

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka B 3682

zastoupená: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k příkazní smlouvě:

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku v souladu s článkem VI. odst. 1, písm. a) příkazní smlouvy a § 222 odst. 5 písm. a) zákona č. 134/2016, spočívající v plnění inženýrských činností nad rámec příkazní smlouvy, nutných pro řádné zahájení stavby, týkající se aktualizace expirovaných vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, specifikovaných dále v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Článek II.

Re G

1. V souladu s výše uvedenou změnou předmětu plnění se mění cena díla specifikovaná v článku III., odst. 2 Příkazní smlouvy, takto:

Cena celkem bez DPH	183 040,- Kč
DPH 21%	38 438,- Kč
Cena celkem včetně DPH	221 478,- Kč

Cena víceprací	41 347,14 Kč
DPH	8 682,90 Kč
Cena vícepráce celkem včetně DPH	50 030,04 Kč

Nová cena bez DPH	224 387,14 Kč
DPH	47 121,30 Kč
Nová cena včetně DPH	271 508,44 Kč

Dle § 222 odst. 9 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, celkový cenový nárůst související se změnou podle odst. 5 činí 22,58 % a nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku.

Článek III. **Ostatní ujednání**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Příkazní smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Příkazní smlouva včetně tohoto Dodatku byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a Registru smluv (zákonu o registru smluv) zajistí hl. město Praha.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a jeden zhotovitel a jeden mandatář.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že je projevem jejich

pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat a dále, že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v něm odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace činností vykonávaných nad rámec příkazní smlouvy smlouvy -
vícepráce

Uzavření tohoto Dodatku je podle Přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 3040 ze dne 5. 12. 2017 zcela v kompetenci ředitele odboru.

PŘÍKAZCE
Hlavní město Praha

Podpis: _____

Ing. Martin Vlk
ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

30.8.2018

PŘÍKAZNÍK
FRAM Consult a.s.

Podpis: _____

Ing. Roman Klím
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

31.8.2018



PROJEKTOVÉ PRÁCE | INFORMAČNÍ SYSTÉMY | TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ STUDIE



Akce: Stavba č.0050 TV Slivenec, etapa 0022, Propojovací chodník Barrandov
Věc: Činnosti vykonávané společností FRAM Consult a.s. nad rámec příkazní smlouvy - vícepráce

V rámci výše uvedené akce byla mezi Hlavním městem Praha, odborem technické vybavenosti (dále jen příkazce) a společností FRAM Consult a.s. (dále jen příkazník) dne 12.3. 2018 uzavřena příkazní smlouva, ID 4583084. V souladu s touto smlouvou má příkazce vykonávat a obstarávat pro příkazce všechny nezbytné a obvyklé investorské služby inženýrské činnosti v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů, této smlouvy a příslušných správních rozhodnutí při realizaci výše uvedené akce. Vyskytla se však řada činností, jež bylo nutné provést ještě v přípravné fázi akce ještě před zahájením realizace, aby výběr akce mohl být realizován. Tyto činnosti byly příkazcem požadovány po příkazníkovi nad rámec uzavřené příkazní smlouvy a příkazník tyto činnosti pro příkazce provedl. Cena služeb a činností je specifikována níže.

ceny jsou uvedeny bez DPH

Oddíl 1: Agenda přípravy stavby na Technické správě komunikací a.s.

	Popis činnosti	Počet hodin
1	zajištění a kompletace podkladů	4
2	zajištění aktualizovaného koordinčního stanoviska TSK a projednání předepsaných koordinací	4
3	zajištění výkopového povolení	6
4	zajištění smlouvy o výpůjčce	6
MEZISOUČET		20

	hodinová sazba v Kč/h	550
CELKEM za oddíl 1	hodinová agenda - 20 h * 550 Kč/h	11 000,00 Kč
	MEZISOUČET	11 000,00 Kč

Oddíl 2: Agenda aktualizace expirovaných vyjádření dotčených orgánů a správců sítí případně jejich požadavků

	Organizace/správce sítě	Popis činnosti	Počet hodin agendy	Související poplatky za vyjádření
1	CentroNet, a.s.	Zajištění aktualizovaného vyjádření	2	247,90 Kč
2	Cznet, s.r.o.	Zajištění aktualizovaného vyjádření	2	
3	České radiokomunikace, a.s.	Zajištění aktualizovaného vyjádření	2	163,64 Kč
4	ČEZ ICT services a.s.	Zajištění aktualizovaného vyjádření	2	
5	Dopravní podnik hl.města Prahy a.s.	Zajištění aktualizovaného vyjádření (IDCM + svodná komise)	4	
6	Fast communication s.r.o.	Zajištění aktualizovaného vyjádření	2	
7	GREPA networks s.r.o.	Zajištění aktualizovaného vyjádření	2	
8	InfoTel, spol. s r.o. (UPC)	Zajištění aktualizovaného vyjádření	2	270,00 Kč
9	Letiště Praha a.s.	Zajištění aktualizovaného vyjádření	3	
10	Ministerstvo vnitra ČR	Zajištění aktualizovaného vyjádření	3	
11	Miracle network, spol. s r.o.	Zajištění aktualizovaného vyjádření	2	
12	Nordic Telecom s.r.o.	Zajištění aktualizovaného vyjádření	2	
13	Pe3ny Net s.r.o.	Zajištění aktualizovaného vyjádření	2	200,00 Kč
14	Praha4.net	Zajištění aktualizovaného vyjádření - zprostř. společnost Fine Technology Outsorce s.r.o.	2	231,40 Kč
15	Pražská lepiářská, a.s.	Zajištění aktualizovaného vyjádření	3	
16	PŘEDistribuce, a.s.	Zajištění aktualizovaného vyjádření, zajištění výkopového povolení	6	84,20 Kč
17	PVK, a.s.	Zajištění smlouvy o opatřeních na ochranu vodovodu a kanalizace	3	
18	PVS, a.s.	Zajištění aktualizovaného vyjádření	3	
19	Technologie hl.města Prahy, a.s.	Zajištění aktualizovaného vyjádření	3	
20	T-mobile Czech republic, a.s.	Zajištění aktualizovaného vyjádření	3	
MEZISOUČET			53	1 197,24 Kč

	hodinová sazba v Kč/h	550
CELKEM za oddíl 2	hodinová agenda - 53 h * 550 Kč/h	29 150,00 Kč
	související poplatky za vyjádření	1 197,24 Kč
	MEZISOUČET	30 347,24 Kč

CELKOVÁ REKAPITULACE

Oddíl 1	11 000,00 Kč
Oddíl 2	30 347,24 Kč
CELKEM BEZ DPH	41 347,24 Kč
DPH 21%	8 682,90 Kč
CELKEM včetně DPH	50 030,14 Kč

Příkazci bude předána:

- 1) složka s aktualizovanými vyjádřeními
- 2) doklady o platbách poplatků

V Praze dne 25.5. 2018

S pozdravem

Ing. Roman Klímt, předseda představenstva

FRAM Consult a.s.
 Husitská 42, Praha 3, 130 00
 korespond. adresa: U Libeňského pivovaru 63/2, Praha 8, 180 00