



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Město Šternberk – úpravy předprostoru smuteční síně a bočních patí – hřbitov, Šternberk“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

311/17/S/OSMM/3

I. Článek Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních:

Město Šternberk

Horní náměstí 16, 78501 Šternberk

00299529

CZ 00299529

Ing. Stanislav Orság, starosta

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.

Na bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk

60472774

CZ60472774

Miloš Pichrt - jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo:

II. Článek Identifikační údaje stavby (díla)

se doplňuje.

Předmět díla se zužuje o následující dohodnuté méněpráce:

- Provedení „Sadovnických a krajinářských úprav (oddíl 003 rozpočtu díla)“, s výjimkou zhotovitelem již provedených a objednatelem uhrazených prací na hrubých terénních úpravách a modelaci terénu.

IV. Článek Cena díla

se mění následovně:

1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

Cena díla původní bez DPH	1.847.995,20 Kč
Cena dohodnutých méněprací bez DPH	186.126,00 Kč
Cena díla bez DPH celkem	1.661.869,20 Kč
Výše DPH (21%)	348.992,60 Kč
Cena díla vč. DPH celkem	2.010.861,80 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 311/17/S/OSMM zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 28.05.2018 usnesením č. 2681/72.

Ve Šternberku dne 31.05.2018

Ve Šternberku dne 31.05.2018

Za objednatele:
Ing. Stanislav Orság, starosta

Za zhotovitele:
Miloš Pichrt, jednatel