



TSKRP005LD93

PORR a.s.

-27-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Českobrodská, Praha – Běchovice, č. akce 999338“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/058

číslo smlouvy zhotovitele: 7 – 1181A17 (SS 2017 / 54)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová - TDI

Zhotovitel:

1. PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., číslo vložky 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

2. M - SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vl. 430

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o společnosti ve společnost s názvem „**Společnost PORR a.s. a M - SILNICE a.s.**“ se sídlem (s kontaktní adresou pro doručování písemností souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 109 110 7720/5500), se správcem společnosti společností PORR, a.s. (společníkem č. 1), zastupujícím společnost M - SILNICE a.s. (společník č. 2)

zastoupeným Ing. Františkem Buršíkem, zmocněncem

(na podkladě plné moci společnosti M - SILNICE a.s., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443

zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném
Ing. Františku Buršíkovi

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČ: 00556120 plnou moc

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních

Ing. František Buršík, zmocněnec

ve věcech technických:

Václav Marhan, hlavní stavbyvedoucí

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 11. 2017, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Českobrodská, Praha – Běchovice, č. akce 999338**“ (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním předmětu díla. Jedná se o:

- prodloužení odstavného parkoviště,
 - zvětšení kapacity pro parkování v obci,
 - rozšíření provizorní komunikace přes Mlýnskou strouhu,
 - zábradlí a zastávkové přístřešky,
 - stavební úpravy křižovatky Českobrodská x Do Říčan vč. propustku,
 - bourání betonové desky,
- kdy tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace.

Jedná se o vícepráce vzniklé nepředvídatelnými okolnostmi a požadavky MČ Praha Běchovice a zadavatele stavby tj. MHMP.

Vícepráce byly dne 28.6. 2018 schváleny v Dokumentační komisi TSK.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí, je upravena cena díla uvedená v čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

- Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	144.489.200,- Kč
DPH 21 %:	30.342.732,- Kč
Původní cena vč. DPH:	174.831.932,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	8.801.592,42 Kč
DPH 21%:	1.848.334,41 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	10.649.926,83 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 453.677,55 Kč
DPH 21%:	- 95.272,29 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 548.949,84 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	152.837.114,87 Kč
DPH 21/%	32.095.794,12 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	184.932.908,99 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací včetně rekapitulace
Příloha č. 2 - Plná moc pro Ing. Františka Buršíka
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 10. 09. 2018

za objednatele
Technická správa komunikací hl. m. Prahy

V Praze dne

za zhotovitele

PORR a.s.

-27-

Dubečská 3238/36

šnice

PhDr. Ing.

er MBA

MBA

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
Řešovařů, 100 00, Praha 1
103

zmocněnec

za společnosti **PORR a.s. a M - SILNICE a.s.**,
sdružené ve společnost s názvem "Společnost
PORR a.s. a M - SILNICE a.s."