

Neuznatelné náklady akce

příloha č.2

C9

Číslo žádosti: **21**

Příjemce: **Horní Jelení**

Název akce: **Cyklostezka Horní - Dolní Jelení - úsek Na Hrázi**

MK

Položka	Název	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
SO 001	všeobecné položky neuznatelné	60 500,00	12 705,00	73 205,00
SO 101 A	úprava účel.komunikace	399 262,05	83 845,03	483 107,08
SO 801	sadové úpravy	253 236,72	53 179,71	306 416,43
SO 001 3	dopr.inž.opaření	39 926,21	8 384,50	48 310,71
SO 101 B 13	sejmutí ornice	26 510,19	5 567,14	32 077,33
16	čištění koryt	859,56	180,51	1 040,07
33	rozprostření ornice	22 751,01	4 777,71	27 528,72
34	úprava pláň sjezd	19,58	4,11	23,69
67	dlažba z lomového kamene	48 056,02	10 091,76	58 147,78
72	podklad ze štěrkodrtě sjezd	310,20	65,14	375,34
76	podklad z stemel.cementu sjezd	644,60	135,37	779,97
92	montáž DZ 4x	684,00	143,64	827,64
93	DZ A19	2 052,00	430,92	2 482,92
95	DZ IS	1 119,10	235,01	1 354,11
96	montáž sloupků 4x	896,80	188,33	1 085,13
97	sloupek 4x	1 900,00	399,00	2 299,00
98	víčko 4x	55,88	11,73	67,61
99	svorka 8x	490,96	103,10	594,06
100	dopr.značení na čelo zídky	4 028,00	845,88	4 873,88
103	osazení obrubníku sjezd	1 867,32	392,14	2 259,46
113	odstranění DZ	1 250,00	262,50	1 512,50
	PD - 98 010 Kč, vše doloženo			
	celkem	866 420,20	181 948,24	1 048 368,44

Zpracovala:

Dne: 9.8.2018