



TSKRP005LCXY

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

K Tuchoměřicům (NN66 – DZ Hl. m. Praha), Praha – Přední Kopanina, č. akce 999058

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/047

číslo smlouvy zhotovitele: SODZ/50/2017/PKB

Technická správa komunika
Doručeno: 03.09.2018
TSK/34056/18
listy: 1 přílohy:
založil: Prikrylova Hana



tskpes113516d

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Lenka Zach - TDI

2. Zhotovitel:**a) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

č. ú.: 2106830319/2700

Zastoupená: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

Bc. Simonou Krpatovou, členem představenstva

b) ČNES dopravní stavby a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

č. ú.: 2106840015/2700

Zastoupená: Petrem Horákem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

tj. společníci, kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „**K Tuchoměřicům – Přední Kopanina PKB+ČNES**“ se správcem společnosti **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.** (společník č. 1) zastupujícím společnost **ČNES dopravní stavby a.s.** (společník č. 2).

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Tříška, výkonný ředitel
- ve věcech technických: Vladislav Pich, hlavní stavbyvedoucí
- hlavní stavbyvedoucí: Vladislav Pich

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**K Tuchoměřicům (NN66 – DZ Hl.m.Praha), Praha – Přední Kopanina, č. akce 999058**“ ze dne 3. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, a to:

- (A) odstranění vrstvy šterkodrtě, neboť při frézování podkladních vrstev bylo zjištěno, že pokladní vrstva betonu není v celé předpokládané ploše, ale lokálně podkladní vrstvu tvoří šterkodrt' a zemina. Z tohoto důvodu vznikly méněpráce v rámci odstranění betonové vrstvy a vícepráce za odstranění vrstvy šterkodrtě.
- (B) celoplošná sanace vzhledem k nevyhovujícím zatěžovacím zkouškám na zemní pláni
- (C) stabilizace paraplaně hydraulickými pojivy do hl. 40cm z důvodu nevyhovující zatěžovacích zkoušek na paraplani

O méněpráce a vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	16 199 846,03 Kč
DPH 21 %:	3 401 967,67 Kč
Původní cena vč. DPH:	19 601 813,70 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	2 306 370,71 Kč
DPH 21%:	484 337,85 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	2 790 708,56 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	777 433,85 Kč
DPH 21%:	163 261,11 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	940 694,96 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	17 728 782,89 Kč
DPH 21/%	3 723 044,41 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	21 451 827,30 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne
za Objednatele

PhDr. Ing. Ma... er, MBA

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Č. 1770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Kladně
za Zhotovitele

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Ing. Jan...
předseda představenstva

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Bc. Sim...
člen představenstva

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Mladý Herákově 2704, 273 01 Kladno
IČ: 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

