

# D A T E K Č . 1 D Í L O S M L O U V Ě O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek“

## Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III/14130 u Machova mlýna

číslo smlouvy zhotovitele: 34/2018

číslo smlouvy objednatele: 88/P/2018

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**  
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**  
Zastoupený: **Ing. Václav Princ – předseda představenstva**  
tel.: 388 310 465  
IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Bankovní spojení: [REDAKCE] : [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684, datum zápisu 1. 1. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Václav Princ	tel.: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



**S T A V B A : Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III/14130  
u Machova Mlýna**



SÚS Jihočeského kraje

**Objekt : SO 101 Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III/14130  
u Machova Mlýna**

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : X

OZNÁMENÍ Č. : 1  
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1.

KOMU : SÚS Jčk, [redacted]

OD : Reno Šumava a.s., [redacted]

odesláno :                      poštou :

fax :

osobně :

PŘEDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací - vícepráce

DOTČENÉ MÍSTO : Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III/14130 u Machova Mlýna

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha č. 1 a příloha č. 2

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl. 4 Cena díla

DŮVOD ZMĚNY:

Z důvodu při deštích přetékající vody ze stávající větve křižovatky, která je majetkem Jčk, na pozemek sousední nemovitosti, jejímž vlastníkem je p. Kříž., bylo nutné vyřešit odvodnění. AD navrhl způsob řešení odvodnění do rekonstruovaného propustku pomocí betonových prefabrikovaných žlabů celkové délky 15m se zaústěním do příkopu z dlažby z lomového kamene. (příloha č. 1)

Dále z důvodu podmáčení a vyplavování sedimentu na komunikaci při přívalových deštích bude dlažba příkopu položena do betonového lože, nikoli nasucho. Dále došlo ze strany majitele objektu Machova Mlýna k vybudování uliční vpusti a úpravy stávajícího rigolu tak, že navržený polymerbetonový žlab ztratil svůj význam. (příloha č. 2)

PODPIS NAVRHOVATELE : [redacted]

VYJÁDRĚNÍ :

[redacted] **TISOX s.r.o.**  
Plzeňská 619/60  
04 České Budějovice  
IČ 064 64 068  
DIČ CZ06464068

datum: 23. 8. 2018

[redacted] **PONTEX spol. s r.o.**

Projektant: [redacted]

datum 23. 8. 2018

OD: Reno Šumava a.s., [redacted]


DATUM :

SCHVÁLIL :

DATUM : 29 -08- 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (7)





Firma: Reno Šumava a.s.

## Příloha č.1 ke Změnovému listu č. 1

Stavba: Machuv\_mlyn Rekonstrukce opěrné zdi podél sil.III/14130 u Machova Mlýna - vícepráce  
Objekt: SO 101 Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III/14130  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III/14130

SO 101	16 108,55
--------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>1 200,00</b>
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo <i>pol.122738 6*2.0=12,0000 [B]</i>	T			1 200,00
<b>1 Zemní práce</b>							<b>2 373,00</b>
2	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku <i>rigol 20*0,75*0,4=6,0000 [A]</i>	M3			2 142,00
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládku <i>odkopávka 6=6,0000 [B]</i>	M3			36,00
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I pod rigoly <i>rigol 20*0,75=15,0000 [A]</i>	M2			195,00
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>4 580,55</b>
5	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr.0-32 <i>zpevněný příkop tl.150 mm 20*0,75*0,15=2,2500 [A]</i>	M3			1 734,75
6	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC napojení prefa bet. rigolů do příkopu, lomový kámen tl. 150 mm <i>zpevněný příkop 0,825*5*0,15=0,6188 [A]</i>	M3			2 845,80
<b>5 Komunikace</b>							<b>740,00</b>
46	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD tl.100 mm <i>20*0,5=10,0000 [A]</i>	M2			740,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>7 215,00</b>
69	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM <i>prefa rigol 15=15,0000 [A]</i>	M			7 215,00

Příloha č.2 k Změnovému listu č. 1

Stavba : Machuv\_mlyn  
 číslo a název SO: SO 101  
 číslo a název rozpočtu: SO 101

Rekonstrukce opěrné zdi podél sil.III/14130 u Machova Mlýna  
 Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III/14130  
 Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III/14130

Vícepráce

Poř. č pol	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4</b>				<b>Vodorovné konstrukce</b>				
43	2018_OTSKP	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC lomový kámen II.150 mm zpevněný příkop (14.1*0.9+0.9*0.3+4.0)*0.15=2.54 [A]	M3			11 811,00
<b>4</b>				<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>11 811,00</b>
				<b>Vícepráce celkem</b>				<b>11 811,00</b>



**S T A V B A : Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III/14130  
u Machova Mlýna**



SÚS Jihočeského kraje

**Objekt : SO 101 Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III/14130  
u Machova Mlýna**

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : X

OZNÁMENÍ Č. : 2  
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:2.

KOMU : SÚS Jčk, [redacted]

OD : Reno Šumava a.s., p. Miroslav Kavlík

odesláno :                   poštou : O

fax : O

osobně : X

PŘEDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací - méněpráce

DOTČENÉ MÍSTO : Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III/14130 u Machova Mlýna

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha č.1

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl. 4 Cena díla

DŮVOD ZMĚNY:

Z důvodu podmáčení a vyplavování sedimentu na komunikaci při přivalových deštích bude dlažba příkopu položena do betonového lože, nikoli nasucho. Dále došlo ze strany majitele objektu Machova Mlýna k vybudování uliční vpusti a úpravy stávajícího rigolu tak, že navržený polymerbetonový žlab ztratil svůj význam.

RENO ŠUMAVA a.s.  
Pražská 326  
384 02 Vlachovo Březí

PODPIS NAVRHOVATELE :

datum

VYJÁDRĚNÍ :

[redacted]

TISOX s.r.o.  
Plzeňská 619/60  
370 04 České Budějovice  
IČ 064 64 068  
DIČ CZ06464068

datum: 23.8.2018

ONTEX spol. s r.o.

Projektant:

[redacted]

datum 29.8.2018

RENO ŠUMAVA a.s.

OD: Reno Šumava a.s., p. Miroslav Kavlík

SCHVÁLIL :

PODPIS :

DATUM :

29-08-2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Bud.  
IČO: 709 71 641

Příloha č. 1 k Změnovému listu č. 2

Stavba : Machuv\_mlyn                      Rekonstrukce opěrné zdi podél sil.III/14130 u Machova Mlýna  
 číslo a název SO: SO 101                      Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III/14130  
 číslo a název rozpočtu: SO 101                      Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III/14130

Měněpráce

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4</b>				<b>Vodorovné konstrukce</b>				
43	2017_OTSKP	465511		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO lomový kámen tl.150 mm zpevněný příkop (14.1*0.9+0.9*0.3+4.0)*0.15=2,54 [A]	M3	■	■	- 6 301,74
<b>4</b>				<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>- 6 301,74</b>
<b>9</b>				<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
69	2017_OTSKP	93545		ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ kompletní	M	■	■	- 106 760,00
<b>9</b>				<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>- 106 760,00</b>
				<b>Měněpráce celkem</b>				<b>- 113 061,74</b>

**Zhotovitel:**

Tisox s.r.o.

Plzeňská 60/619  
370 04 České Budějovice

**Objednatel:**

Správa a údržba silnic Jihočeského  
kraje, příspěvková orgaizace  
Nemanická 2133/10  
370 04 České Budějovice

k rukám : Ing. Jan Štícha

Naše značka:  
TI/009/18/MIs/ MTU

Vyřizuje / linka  
[REDAKCE] / 731 535 447

V Č. Budějovicích dne:  
23.8.2018

**Stavba: „Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III/14130 u Machova mlýna“**

**Vyjádření k Oznámení č.1 a Oznámení č.2**

OZ 1a) Majitelka sousední nemovitosti, v průběhu stavby upozornila, že dochází k zatékání vody z pozemku Jihočeského kraje na její pozemek. AD navrhl na KD způsob řešení, který spočívá v položení cca 15 metrů žlabovek a odvedení dešťové vody do nově budované horské vpusti. Tuto problematiku nemohl projektant, objednatel ani zhotovitel při přípravě práce ani s řádnou péčí očekávat. Před zahájením této stavby došlo ke změnám v řešení odvodnění sousední nemovitosti. Změna je nutná k vyřešení odtokových poměrů z pozemků dotčených stavbou.

1b) Na základě geologie a kvality podloží, které byly zjištěny v průběhu stavby, započtení množství odtoku srážkové vody a bezpečnějším zajištění v případě havárie v ochranném pásmu vodního toku navrhuje zhotovitel uložení kamenné dlažby do betonu místo kamene do štěrkodrti. TDS považuje návrh změny za přínosný vzhledem ke zjištěným podmínkám a ke zvýšení kvality díla.

OZ 2) Změna byla vyvolána stavebními pracemi, které provedla majitelka sousední nemovitosti v době před zahájením realizace této stavby. TDS považuje změnu za nutnou k dokončení stavby.

S pozdravem

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
Technický dozor stavebníka

**TISOX s.r.o.**  
Plzeňská 619/60  
370 04 České Budějovice  
IČ 064 64 068  
DIČ CZ06464068



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č.Budějovice

Naše značka: PXPM / 18 / 163 / VHO

Vyřizuje [redacted]

**Věc: „Rekonstrukce opěrné zdi podél sil. III/14130“**

AD souhlasí s níže popsanými změnami, které vznikly na základě dodatečného požadavku majitele sousední nemovitosti [redacted] tak, aby bylo zabráněno průniku dešťových vod na soukromý pozemek.

- 1) na místní komunikaci ve směru na Šumavské Hoštice byl položen betonový žlab v délce cca 15m (vícepráce), který je zaústěn do stávající horské vpustě. Bet. žlab je uložen do bet. lože. Příkop, který byl zpevněn lomovým kamenem bude vzhledem k možnosti podmáčení uložen do cementové malty.
- 2) Před objektem p. Kříže byla vypuštěna realizace polymerového žlabu, protože před zahájením stavby majitel již osadil uliční vpust, která je zústěna do kanalizačního řadu, který je umístěn na vlastním pozemku.

PONTEx spol. s r.o.  
středisko Plzeň  
301 00 Plzeň, Plánská 5  
IČO: 407 63 439

