



MUKUP003G6XF

 Město KuřimMěstský úřad Kuřim  
Jungmannova 968/75  
664 34 Kuřimtel. +420 541 422 311  
fax +420 541 230 633  
www.kurim.cz**DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/D/0107  
ze dne 27. 9. 2017 „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“**uzavřený podle § 2586 – 2619 a § 2623 – 2630, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  
znění pozdějších předpisů**Článek 1  
Smluvní strany****Objednatel**

Název: Město Kuřim  
 Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
 Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta  
 IČO : 00281964  
 DIČ: CZ00281964  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim  
 Číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Vedoucí odboru investičního:

Stanislav Bartoš, tel. 541 422 373, 606 705 879, e-mail: bartos@kurim.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDI):

Ing. Pavel Šudák, [REDACTED]

(dále jen **objednatel**)**Zhotovitel:**

Název: Vítězslav Maloň  
 Sídlo: [REDACTED]  
 IČO: 42314542  
 DIČ: [REDACTED]  
 Bankovní spojení: [REDACTED]  
 Číslo účtu: [REDACTED]

K podpisu smlouvy je oprávněn:

Vítězslav Maloň, [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[REDACTED]

(dále jen **zhotovitel**)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/D/0107 ze dne 27. 9. 2017 ve znění dodatku č. 1 až 6 (dále „smlouva“).

Článek 3 **Předmět díla** - doplňuje se o odst. 3.9. tohoto znění:

**3.9.** Předmět díla se doplňuje o dodatečné práce (dále jen vícepráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu změn ze dne 13. 8. 2018 zpracovaném zhotovitelem, z předmětu díla se vypouští neprováděné práce (dále jen méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech změn ze dne 11. 4. 2018 a 11. 6. 2018.

Článek 5 **Cena díla** – text odstavce 5.1. smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

**5.1.** Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, v souladu s dodatkem č. 4 a položkovými rozpočty změn, které tvoří přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku a činí:

cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 4 bez DPH	3.573.521,51 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo bez DPH	327.887,25 Kč
cena méněprací dle dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo bez DPH	-280.140,15 Kč
cena méněprací z dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-48.000,10 Kč
cena celkem bez DPH	3.573.268,51 Kč
DPH 21 %	750.386,39 Kč
-----	
cena celkem včetně DPH	4.323.654,90 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 7 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změn ze dne 13. 8. 2018 – vícepráce

Příloha č. 2 - položkový rozpočet změn ze dne 11. 4. 2018 – méněpráce

Příloha č. 3 - položkový rozpočet změn ze dne 11. 6. 2018 – méněpráce z dod. č. 2

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy včetně všech dodatků bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že smlouvu včetně všech dodatků zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 7 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Kuřim dne 21. 8. 2018, č. usnesení 429/2018

V Kuřimi, dne ..... 30. 8. 2018

V Předklášteří, dne ..... 29. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Kuřim  
nova 968/75  
Kuřim

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta města



Vítězslav Malon