



S00AP00UQ5MS

PROTIV 119 021/2014 60

SPOT FC.P

SMO

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 25/05/ORI/2017

Dodatek č. 1: 21/08/18/2018

1. Smluvní strany

Název objednatele: **statutární město Prostějov**
 Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
 Právní forma: 801 – obec
 Zastoupeno: primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
 Ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
 Ve věcech technických: Ing. Antonín Zajiček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
 Luděk Svoboda, pracovník Odboru rozvoje a investic
 IČO: 00288659
 bankovní spojení:
 č. účtu:
 (dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **A + BX OKNA s.r.o.**
 Sídlo: Vodařská 232/2, Horní Heršpice, 616 00 Brno 19
 Zastoupena Ing. Josef Gabriel, jednatel
 zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka, 13252
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
 IČO: 49966863
 DIČ: CZ49966863
 daňový režim: plátce DPH
 bankovní spojení:
 č. účtu:

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 25/05/ORI/2017 ze dne 4.7.2018, jejímž předmětem je stavba „Střední zdravotnická škola – výměna oken“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena Cena bez DPH	120 259,00 Kč
VCP Cena bez DPH	11 852,00 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	132 111,00 Kč

K změně původní ceny dochází na základě skutečného provedení rozsahu prací a dodatečných požadavků objednatele.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 25/05/ORI/2017 ze dne 4. 7. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: položkový rozpočet VCP

23. 08. 2018

V Prostějově, dne

V Brně, dne 22.8.2018

Ing. Zdeněk Fišer
1. náměstek primátorky

Ing. Josef Gabriel
jednatel společnosti